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1 Johdanto 
 
Asiakaspalvelun laatu, toimivuus ja tehokkuus ovat yhä suuremmassa roolissa raken-
nusliikkeiden keskinäisessä kilpailussa. Asiakaspalvelun tärkeys korostuu varsinkin 
lisä- ja muutostyöpalvelussa; asiakkaiden tilaamien lisä- ja muutostöiden määrä on 
jatkuvassa kasvussa. Mahdollistamalla asiakkaiden oman käden jäljen heidän omiin 
asuntoihinsa myös rakennuttaja saa omaan toimintaansa lisäarvoa, mutta vain silloin 
kun lisä- ja muutostyöt sujuvat hyvin. 
 
Rakennusosakeyhtiö Hartela haluaa olla edelläkävijä sähköisessä asiakaspalvelussa. 
Sähköisen asiakaspalvelun avulla pystytään nopeuttamaan ja tehostamaan asiakas-
palvelua huomattavasti perinteiseen tapaan verrattuna. Rakennusosakeyhtiö Hartelas-
sa on tällä hetkellä koekäytössä MOOR-ohjelmisto, joka toimii mm. asiakasportaalina. 
 
MOOR-ohjelmisto on koekäytössä kahdessa erilaisessa rakennushankkeessa pääkau-
punkiseudulla. Asiakkaat tekevät huoneistojensa materiaalivalinnat ja lisä- ja muutos-
työpyynnöt asiakasportaalin kautta. Uusi toimintatapa vaikuttaa asiakkaiden lisäksi 
myös joihinkin asiakaspalvelun sidosryhmiin kuten projektinjohtoon, hankintaan ja työ-
maahan. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa, miten MOOR-ohjelmiston käyttöönot-
to vaikuttaa asiakaspalveluun ja sen sidosryhmiin aikaisempaan käytäntöön verrattuna. 
Samalla kartoitetaan sitä, miten asiakkaat ja työmaiden toimihenkilöt ovat kokeneet 
MOOR-ohjelmiston käytön. Tällä tavoin päästään käsiksi ohjelmiston mahdollisiin on-
gelmiin ja ohjelmiston sekä toimintatapojen edelleen kehittämiseen. 
 
Opinnäytetyö toteutetaan keräämällä teoriatietoa lisä- ja muutostöistä, projektinhallin-
nasta ja aikataulutuksesta eri lähteistä. Empiirinen osio toteutetaan haastattelemalla 
MOOR-ohjelmistoa käyttäviä työmaatoimihenkilöitä sekä projektijohdon ja hankinnan 
henkilöstöä. Työmaatoimihenkilöiden käyttökokemuksia kartoitetaan sähköpostikyselyn 
ja vapaan keskustelun kautta. Kyselyssä käsitellään ohjelmiston käyttökokemuksia, 
sekä ohjelmiston etuja, haittoja ja hyötyjä työmaan näkökulmasta. Muun henkilöstön 
kanssa käydään vapaata keskustelua mm. lisä- ja muutostöiden hallinnasta, asuka-
sportaalin käyttöönoton mahdollisista hyödyistä ja haitoista, projektien valmiusasteista, 
omasta hankinnasta, urakoitsijoiden sitouttamisesta projekteihin sekä MOOR-
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ohjelmiston mahdollisuuksista. Asiakkaiden käyttökokemuksia kartoitetaan asiakkaille 
lähetetyn asiakaskyselyn kautta saadun palautteen perusteella. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena ei ole luoda uusia toimintamalleja tai tuottaa prosessikaa-
vioita, vaan tässä opinnäytetyössä keskitytään lähinnä MOOR-ohjelmiston käyttöko-
kemuksiin rakennusliikkeen käyttöliittymän ja asiakasportaalin osalta. Käyttökokemus-
ten perusteella pystytään tuomaan esille MOOR-ohjelmiston, ja mahdollisesti myös 
toimintatapojen, kehityskohteita.  
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2 Rakennusprojektin hallinta sekä lisä- ja muutostyöt 
 
Tässä luvussa käsitellään rakennushankkeen vaiheiden etenemistä, rakennushank-
keen aikataulua ja suunnittelunohjausta. Lisäksi esitellään lisä- ja muutostöiden määri-
telmät. 
 
2.1 Rakennushankkeen eteneminen 
 
Kaikki rakennushankkeet etenevät lähes aina saman kaavan mukaan. Käyttäjällä on 
tarve tilalle, jonka perusteella lähdetään selvittämään tarkemmin, minkälaisia tarpeita 
käyttäjällä on, minkälaisista tiloista olisi käyttäjälle eniten hyötyä. Tätä kutsutaan tar-
veselvitysvaiheeksi. Tarveselvitysvaiheen lopputuloksena saatavan tarveselvityksen 
pohjalta tehdään hankesuunnittelupäätös. 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa harkitaan ja arvioidaan hankkeen toteuttamistarpeet, -
mahdollisuudet ja vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Arvioinnin tuloksista kootaan hanke-
suunnitelma joka määrittelee rakennushankkeen toteuttamistavat, rakennettavan koh-
teen laajuus- ja laatutason, jotka puolestaan määrittelevät hankkeen kustannustason ja 
aikataulun. Hankesuunnitelman perusteella tehdään investointipäätös. [1, s.11] 
 
Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen aloitetaan kohteen rakennussuunnitteluvaihe, jossa 
lopputuotteen paitsi arkkitehtoniset ratkaisut myös tekniset ratkaisut ja järjestelmät 
määritellään. Kun suunnittelu on tarpeeksi pitkällä, päätetään millä tavalla kohde ura-
koidaan. Samalla valmistellaan rakennusurakat, tehdään rakentamispäätös ja solmi-
taan urakkasopimukset. [1, s.12] 
 
Rakennussuunnitteluvaiheessa käydään läpi myös kaikki kalusteisiin liittyvät suunni-
telmat. Samalla varmistetaan tekninen toimivuus esimerkiksi pistorasioiden sijoittelu eri 
tiloissa ja keskinäinen yhteensopivuus esimerkiksi kalusteiden ja kodinkoneiden välillä. 
Nämä tiedot vaikuttavat myös asiakasportaalin sisältöön. 
 
Rakennusvaihe alkaa, kun rakentamisesta tehdään urakkasopimus ja suunniteltu lop-
putuote rakennetaan. Rakennusvaihe loppuu rakennuksen käyttöönottopäätökseen. [1, 
s.14] 
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Käyttöönottovaiheessa rakennuksen tulevat käyttäjät perehdytetään uusien tilojen käyt-
töön ja käynnistetään rakennukseen aiottu toiminta. Käyttöönottovaihe päättyy takuu-
tarkastukseen. [1, s.15] 
 
2.2 Rakennushankeen aikataulu 
 
Rakennushankkeessa on useita aikatauluja, jotka vaikuttavat toisiinsa. Rakennuttaja 
laatii rakennushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa hankeaikataulun jonka avulla tar-
kastellaan onko projekti toteutuskelpoinen normaalissa rakentamisajassa. Hankeaika-
taulu kuvaa koko projektin etenemisen aikataulullisesti. [2, s.41] 
 
Yleisaikataulu on keskeinen osa aikataulusuunnittelua. Sen tavoitteena on ajan hallittu 
jakaminen suunnittelun, hankintojen ja toteutuksen kesken. Alustavan yleisaikataulun 
avulla arvioidaan aikataulun kireyttä, välitavoitteita, vuodenaikojen vaikutuksia, työ-
maan kustannuksia ja resursseja sekä materiaalien ja alihankinnan toimitusaikoja. 
Alustava yleisaikataulu pohjautuu tarjouspyyntöasiakirjoihin: urakkaohjelma, tekniset 
suunnitelma-asiakirjat ja urakkarajaliite. [2, s.43] 
 
Alustavaa yleisaikataulua käydään läpi sopimusneuvotteluissa ja sitä voidaan muokata 
ja tarkentaa tarpeen vaatiessa. Sopimusosapuolten hyväksymä ja tarkentama aikataulu 
liitetään sopimusyleisaikatauluksi sopimukseen. Sopimusyleisaikatulusta ilmenee 
hankkeen alkamisen ja päättymisen lisäksi myös välitavoitteiden aikataulu. [2, s.45] 
 
Sopimusyleisaikataulu tarkennetaan vielä työaikatauluksi työmaata ja urakoitsijoiden 
töiden yhteensovittamista varten. Työaikataulu on koko rakennushankkeen kestolle 
suunniteltu aikataulu jonka avulla eri osapuolet saavat tiedot keskeisistä työvaiheista, 
tapahtumista, tehtävien kestoista ja resursseista. Työmaan muut aikataulut perustuvat 
työaikatauluun, jonka lähtötietoina käytetään alustavaa yleisaikataulua tai sopimusaika-
taulua ja niiden lähtötietoja. [2, s.45] 
 
Suunnitelma-aikataulussa määritellään, milloin kukin suunnittelija saa oman osuutensa 
suunnitelmista valmiiksi ja milloin tieto siirtyy seuraavalle sitä tarvitsevalle taholle ja 
milloin kaikkien suunnitelmien tulee olla valmiita. [2, s.48] 
 
Hankinta-aikataulu on suoraan sidoksissa suunnitelma-aikatauluihin. Osassa 
rakennukseen tulevista osista tai materiaaleista saattaa olla pitkät toimitusajat, joten ne 
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on tilattava heti, kun se vain on mahdollista. Esimerkiksi hissi on yksi sellainen 
hankinta, joka pitää tilata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. [2, s.51] 
 
Myös talotekniikka-aikataulu TATE on suoraan sidoksissa suunnitelma-aikatauluihin. 
TATE-aikataulu tehdään usein niin varhaisessa vaiheessa, ettei urakoitsijoita ole vielä 
valittu. Tällöin pääurakoitsija laatii aikataulun ja mitoittaa töiden resurssit. [2, s.53] 
 
2.3 Suunnittelun ohjaus 
 
Suunnittelun ohjaus on yksi vaikeimmista asioista koko rakennusprosessissa. Samaan 
aikaan lyödään lukkoon monta asiaa kuten kustannukset, tekniset ratkaisut ja visuaali-
nen ilme. Monta abstraktia asiaa pitää sovittaa yhteen samanaikaisesti. Tärkeintä 
suunnittelunohjauksessa on asettaa kaikille osapuolille etukäteen selkeät tavoitteet ja 
reunaehdot; aikataulu, laatutaso. 
 
Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin ta-
voitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti, ympäristölli-
sesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat. Ohjauksella tarkoitetaan 
tietojen, ohjeiden ja määräysten antamista toiselle osapuolelle siten, että ne auttavat 
tätä suorittamaan tehtävänsä sopimuksensa puitteissa. [3, s.15] 
 
Rakennusosakeyhtiö Hartelalle ollaan parhaillaan luomassa uusia suunnitteluohjeita. 
Työ on tällä hetkellä kesken, ja viimeisiä kommenttikierroksia tehdään parhaillaan. 
Suunnitteluohjeen tavoitteena on valmistuttuaan antaa lähtökohdat omaperustaisen 
asuinkerrostalotuotannon suunnittelulle. 
 
Suunnitteluohjeessa on määritelty asuntotuotannon tavoitteiksi 
- myytävyys 
o mm. käytännölliset pohjaratkaisut, laadukkaat materiaalit, tilavat parvek-
keet, viihtyisä piha 
- ammattitaidolla tehty 
o varmat ja koetut rakennusosat sekä mietityt yksityiskohdat 
- toimiva talo 
o hyvä ääneneristys, tasainen lämpö, miellyttävä ilmanvaihto, riittävät säi-
lytystilat 
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- kustannustehokkuus 
o mm. tehokkuus pinta-aloissa, selkeät rakenneratkaisut 
- energiankäytön optimointi 
o mm. käyttäjälle mahdollisimman helppokäyttöinen ja käyttövarma järjes-
telmä [4, s.3] 
 
Suunnittelulle on asetettu suunnittelunohjauksessa erilaisia tavoitteita ja selvitetty myös 
mitä seikkoja suunnittelussa tulisi huomioida ja esittää. Suunnittelun tavoitteita ovat 
mm. 
- kustannusten ohjaus ja tehokkuustavoitteet 
o Luonnos- ja lupasuunnitteluvaiheessa vertaillaan eri ratkaisujen vaiku-
tuksia kustannuksiin mm. vertaamalla suunnitelmissa olevia tehokkuus-
lukuja asetettuihin tehokkuustavoitteisiin. 
- käyttöikä, energiatehokkuus ja sisäilmaluokka 
o rakennusten käyttöikä 
o Minimi energialuokkatavoite on C-luokka, mutta kohdekohtaisia vertailu-
laskelmia tehdään, jotta päästäisiin B- tai A-luokkaan. 
o vähintään määräystasoiset sisäilmaolosuhteet vedon, puhtauden ja 
lämpötilan osalta 
- huoneistotyypit 
o ohjeellinen huoneistojakautuma käytössä 
- kerroskorkeus 
o on 3000 mm, huonekorkeus määräytyy välipohjan rakenteen paksuuden 
mukaan 
- massoittelu ja julkisivut 
o sopusuhtainen, ympäristön huomioiva rakennusmassa 
o julkisivut laadukkaita, selkeitä, kestäviä, ajattomia, helppohoitoisia 
- talotekniikka  
o oma ohjeistuksensa 
- autopaikoitus 
o toteutus asemakaavamääräysten ja paikkakuntakohtaisten ohjeiden 
mukaan [4,s.5 ] 
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2.4 Lisä- ja muutostöiden määritelmät 
 
Asunnonostajilla on mahdollisuus teettää ostamassaan huoneistossa lisä- ja muutostöi-
tä muutostyöohjeessa annettujen ohjeiden ja muutostyöaikataulun mukaisesti. Lisä- ja 
muutostyöt eivät voi olla yhtiöjärjestyksen vastaisia tai muiden osakkeenostajien oike-
uksia loukkaavia. 
 
Lisä- ja muutostöistä puhuttaessa tarkoitetaan työsuorituksia, joita ei ole projektin 
suunnitteluvaiheessa huomioitu, vaan niitä suunnitellaan ja toteutetaan rakennuspro-
jektin aikana. Työsuoritukset johtuvat yleensä suunnitelmien virheistä tai urakoitsijan 
ehdottamista muutoksista. Lisäksi asuntorakentamisessa lisä- ja muutostöitä aiheutta-
vat asunnon ostajan esittämät vaatimukset. [5, s.34] 
 
2.4.1 Lisätyö 
 
Lisätyö on YSE 1998:n mukaan määritelty urakoitsijan työsuoritukseksi, joka ei sopi-
musten mukaisten suunnitelmien perusteella alkujaan kuulu urakoitsijan työsuoritusvel-
vollisuuteen. Lisätyö on tilaajan haluama työsuoritus, jota ei ole mainittu urakoitsijalle 
työtä tilattaessa eikä se vastaa jotain muuta tilauksessa olevaa työtä. Lisätyö ei muuta 
urakkasopimuksessa sovittua työsuoritusta, vaan se tehdään sopimuksessa sovitun 
työsuorituksen lisänä. Jos muutokset ovat isoja ja aikaa vieviä, urakoitsijalla on oikeus 
vaatia urakka-ajan pidentämistä. Lisätyöstä tulee aina tehdä kirjallinen sopimus, jossa 
sovitaan lisätyön hinnasta, suoritusajasta ja sen vaikutuksesta urakka-aikaan. [6, s.19] 
 
2.4.2 Muutostyö 
 
Muutostyö on YSE 1998:n mukaan urakoitsijalle aiheutuva työsuorituksen muutos, joka 
johtuu sopimusten mukaisten suunnitelmien muutoksesta. Muutostyö ei välttämättä ole 
suoritusvelvollisuuden muutos, vaan se voi olla myös lisäys tai vähennys. Kun urakka-
sopimuksessa sovittua tiettyä suoritusta myöhemmin muutetaan, on kysymys muutos-
työstä. Muutostöistä on myös tehtävä kirjallinen sopimus ja urakoitsijalla on oikeus 
saada korvaus muutoksen tekemisestä. Urakoitsijalla on velvollisuus suorittaa muutos-
työt, elleivät ne oleellisesti muuta alkuperäistä urakkasopimusta. [6, s.19] 
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2.4.3 Asiakkaan lisä- ja muutostyöt 
 
Asiakkaan lisä- ja muutostöillä tarkoitetaan asunnon ostajien teettämiä lisä- ja muutos-
töitä. Muutostyöprosessi voi alkaa, kun asunnon kauppakirja on allekirjoitettu. Osak-
keen omistajalla on oikeus teettää muutoksia hallitsemaansa asuntoon. Rakennuttajan 
määrittelemät materiaalit kuuluvat asunnon kauppahintaan, mutta asiakkaalla on mah-
dollisuus teettää lisä- ja muutostöitä. Lisä- ja muutostöiden laajuus on selvitettävä asi-
akkaalle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. [7, s.29] 
 
Käytännössä asiakas usein ottaa kaupanteon yhteydessä puheeksi lisä- ja muutostöi-
den teettämisen ostamaansa asuntoon. Tällöin asiakas ohjataan keskustelemaan asia-
kaspalveluinsinöörin kanssa muutostöiden sisällöstä, laajuudesta ja mahdollisuuksista; 
missä rajoissa muutoksia voidaan tehdä. Asiakaspalveluinsinööri selvittää hinnat muu-
tostöille urakoitsijoilta ja laatii niiden perusteella asiakkaalle muutostyötarjouksen. Muu-
tostyötarjous annetaan asiakkaalle aina kirjallisena. Asiakas tilaa muutostyön aina kir-
jallisesti, ei koskaan suullisesti. 
 
Asiakasmuutostyötarjous on suuressa roolissa asuntokaupassa. Niistä sovitaan aina 
erikseen, eivätkä ne tällöin nosta asunto-osakkeen hintaa. Kun asiakas hyväksyy pe-
rustajaurakoitsijan tekemän muutostyötarjouksen, hän sitoutuu myös maksamaan ti-
laamansa muutostyöt. Vaikka asuntokauppa purettaisiin, on asiakas velvollinen mak-
samaan tilaamansa muutostyöt. Asiakkaalta saatava sitova tilaus asiakasmuutostyötar-
joukseen on oleellinen töiden toteutuksen kannalta. Asiakkaalta saatu sitoumus kus-
tannusten maksamisesta on merkki siitä, että työt muutostöiden toteuttamiseksi voi-
daan aloittaa. [7, s.29] 
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3 MOOR-ohjelmisto 
 
Kun asiakaspalvelu siirtyy entistä enemmän internetin kautta toimivaksi, asiakaspalve-
luprosessi nopeutuu ja tehostuu huomattavasti. Asukkaiden teettämien lisä- ja muutos-
töiden määrä on kasvussa, ja asiakaspalvelu on siinä isossa roolissa. Asiakkaat odot-
tavat saavansa hyvää palvelua, ja kun yhteistyö sujuu hyvin, se tuo paitsi asiakkaalle 
hyvän mielikuvan yrityksestä, myös rakennuttajalle lisäarvoa, kun asiakaspalveluun on 
panostettu. 
 
MOOR-ohjelmisto on internet-selaimessa toimiva asiakasportaali ja rakennusliikkeen 
asiakaskäyttöliittymä. Rakennusliikkeen asiakas pystyy ohjelmiston kautta valitsemaan 
huoneistoonsa rakennustapaselostuksen mukaiset pinta-materiaalit, tilaamaan valmiik-
si hinnoiteltuja lisä- ja muutostöitä, työmaan muutostyöaikataulua noudattaen pyytä-
mään tarvittaessa lisä- ja muutostyötarjouksen asiakaspalveluinsinööriltä, seuraamaan 
huoneiston ilmoitustaululle esille nostettuja aiheita mm. valokuvia kohteesta tai asia-
kasta koskevia tiedotteita. 
 
 
Kuvio 1. Asiakkaan näkymä siirryttäessä materiaalivalintoihin MOOR-ohjelmistossa [8] 
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Kuviossa 1 näkyy asiakkaan näkymä asiakasportaalissa, josta siirrytään tekemään 
huoneiston materiaalivalintoja. Kuvassa keittiön päällä näkyvää sinistä nuolta paina-
malla siirrytään ohjelmiston sivulle, jossa keittiön materiaalivalinnat tehdään. 
 
Ohjelmistoon on valmiiksi syötetty asuntokohtaiset pohjakuvat sekä kuvat ja tiedot koh-
teen vakiomateriaaleista. Sinne on myös lisätty valmiiksi laskettuja asuntokohtaisia 
muutostyöhintoja, esimerkiksi vakiokodinkoneiden vaihto teräspintaisiksi, keittiön työ-
tasojen vaihto laminaattitasoista kivitasoiksi jne. Myös lisähintaisten materiaalien kuvat 
ja tiedot on syötetty ohjelmistoon. 
 
MOOR-ohjelmistoon on mahdollista lisätä myös 3D-visualisointikuva keittiöstä ja kylpy-
huoneesta. 3D-visualisointikuvaan on linkitetty kaikki vakiomateriaalit ja valmiiksi hin-
noitellut lisähintaiset materiaalivaihtoehdot. Asiakas pystyy 3D-visualisointikuvassa 
vaihtamaan materiaaleja ja näkee samalla omien valintojensa vaikutukset kokonaisuu-
teen. 
 
Alla olevassa keittiön 3D-visualisointikuvassa, kuvio 2, näkyy asiakkaan materiaaliva-
lintanäkymä. Kuvassa keittiön visualisointikuvan alapuolella on kalusteovivaihtoehtoja, 
joista asiakas on valinnut kaksivärisen kokonaisuuden. Kuvassa näkyvistä vihreistä 
nuolinäppäimistä klikkaamalla asiakas voi valita kuvassa nuolen kohdalla olevan mate-
riaalin kuvan alle avautuvasta materiaalivalikosta. Kun valinta kuvan alla olevasta vali-
kosta on tehty, päivittyy kuva valinnan mukaiseksi. 
 
 
Kuvio 2. Mallikuva keittiön 3D-visualisoinnista [8]  
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Kuvan yläreunassa vasemmalla näkyy tehtyjen valintojen kokonaishinta, joten asiakas 
pysyy hyvin perillä materiaalivalintojen kustannuksista. 3D-visualisointikuva auttaa 
asiakasta hahmottamaan kokonaisuutta paremmin, kun kaikki asiakkaan tekemät ma-
teriaalivalinnat näkyvät heti kuvassa. 
 
Asiakkailla saattaa olla myös muita lisä- ja muutostyötoiveita, ja tarjouspyynnöt näistä 
voidaan lähettää asiakaspalveluinsinöörille asiakasportaalin kautta. Asiakaspalveluin-
sinööri lähettää lisä- ja muutostyötarjouksen asiakkaalle asiakasportaalin kautta tai 
postitse, mikäli asiakas niin haluaa. 
 
Kaikki asuntoon liittyvät dokumentit mm. lisä- ja muutostyötarjoukset liitteineen, tilaus-
vahvistukset ja pohjakuvat, löytyvät MOOR-ohjelmistosta huoneiston dokumenttikansi-
osta ja ovat sekä työmaan että asiakaspalveluinsinöörin käytettävissä koko rakentami-
sen ajan. 
 
 
Kuvio 3. Huoneiston Dokumentit-kansion sisältö MOOR-ohjelmistossa [8]  
 
Yllä olevassa kuvassa, kuvio 3, näkyy yksi asiakaspalveluinsinöörin ja työmaan näky-
mistä MOOR-ohjelmistosta. Kuvassa on avattuna yhden Asunto Oy Vantaan Brankka-
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rin huoneiston dokumenttikansio. Dokumenttikansioon voidaan lisätä mm. huoneiston 
lisä- ja muutostöihin liittyvät pohjakuvat ja kalustekaaviot. Kaikki kyseisen huoneiston 
lisä- ja muutostyötarjoukset ja tilausvahvistukset tallentuvat automaattisesti huoneiston 
omaan Dokumentit-kansioon ja pysyvät siellä kaikkien osapuolten nähtävillä. 
 
MOOR-ohjelmisto auttaa tehostamaan asukasmuutosten hallintaa myös työmailla. 
Työmaa pystyy tulostamaan materiaali- ja määrälistaukset sekä huoneistokortit suo-
raan ohjelmistosta. Kaikki tiedot saadaan yhdestä paikasta ja virhemahdollisuudet pie-
nenevät huomattavasti, kun tietoja ei tarvitse haalia kasaan useasta paikasta. Alla ole-
va kuva, kuvio 4, on kuvakaappaus MOOR-ohjelmiston Tulosteet-välilehdeltä, josta 
työmaa pystyy tulostamaan huonekortit, määräluettelot haluamistaan tuotteista halua-
mallaan tavalla: tuotteittain, taloittain, porrashuoneittain, kerroskohtaisesti tai asunnoit-
tain. 
 
 
Kuvio 4. MOOR-ohjelmiston Tulosteet-välilehti [8] 
 
MOOR-ohjelmisto tulee mukaan rakennushankkeeseen jo hankesuunnitteluvaiheessa, 
jossa määritellään rakennettavan kohteen hinta- ja laatutaso. Tässä vaiheessa voidaan 
vielä helposti vaihtaa esimerkiksi hintatasoa, mikäli kustannusarvio sitä vaatii. 
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MOOR-ohjelmisto on käytössä koko rakentamisvaiheen ajan. Alkuvaiheessa MOOR-
ohjelmistoa käyttävät pääasiallisesti asiakaspalvelu ja asiakas. Asiakas valitsee huo-
neistonsa materiaalit asiakasportaalin kautta ja asiakaspalvelu tekee tarvittavat lisä- ja 
muutostyötarjoukset portaalin kautta ja tallentaa portaaliin huoneistojen dokumentit. 
Muutostyö- ja materiaalivalinta-aikataulujen umpeuduttua, portaalin käyttäjinä ovat 
asiakaspalvelu ja työmaa. Asiakaspalvelun lukittua huoneistojen materiaalit voi työmaa 
tulostaa suoraan portaalista haluamansa koosteet ja listaukset sekä huonekortit. Myös 
osan asukaskansion materiaaleista pystyy tulostamaan suoraan portaalista. 
 
3.1 MOOR pilottikohteiden esittely 
 
Tällä hetkellä MOOR on koekäytössä Rakennusosakeyhtiö Hartelassa kahdessa erilai-
sessa rakennuskohteessa: Asunto Oy Helsingin Käpylän Panuntiellä ja Asunto Oy 
Vantaan Brankkarissa. Toinen kohteista on hintasäännelty Hitas-kohde Helsingissä ja 
toinen perustajaurakointina toteutettava kohde Vantaalla. 
 
3.1.1 Asunto Oy Helsingin Käpylän Panuntie 
 
Asunto Oy Helsingin Käpylän Panuntie rakennetaan vuokratontille Helsinkiin Käpylän 
juna-aseman viereen. Asunnot ovat hintasäänneltyjä Hitas-omistusasuntoja. Kohteessa 
on 45 asuinhuoneistoa ja 2 liikehuoneistoa, rakennus on 3-6-kerroksinen, kuvio 5. As 
Oy Helsingin Käpylän Panuntien alle rakennetaan pysäköintihalli, jossa sijaitsevat koh-
teen kaikki autopaikat. 
 
Kuvio 5. Asunto Oy Helsingin Käpylän Panuntie ( havainnekuva ).[9] 
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Kohteessa ei ole ollut mahdollista toteuttaa väliseinä-, sähkö- ja lvi-muutoksia. Asiak-
kailla ovat voineet valita valmiiksi hinnoitelluista lisä- ja muutostöistä mm. keittiön ka-
lustemuutoksia, erilaisia laatoituksia kosteisiin tiloihin ja keittiöön. Lisäksi kohteen va-
kiolattialaminaatin tilalle on ollut erilaisia lisähintaisia parkettivaihtoehtoja. 
 
Kohteen myynnin alettua pidettiin tiukkaa linjaa siitä, ettei kohteessa voi tehdä muita 
kuin noita valmiiksi hinnoiteltuja lisä- ja muutostöitä. Linjaa oli lievennettävä myynnin 
edetessä, mutta vain kalusteiden, laattojen ja laminaatin ja parketin osalta. Isompia 
muutostöitä ei kohteessa tehty lievennyksen jälkeenkään. 
 
Kohteen asiakasportaalissa ei ole ollut materiaalikuvien lisäksi ns. mallihuonetta keitti-
östä tai kylpyhuoneesta, jossa materiaalien vaihtamisen vaikutusta kokonaisuuteen 
pystyisi hahmottamaan. Suurin osa asiakkaista kävi Hartelan asuntomyynnissä katso-
massa materiaalivaihtoehtojen mallikappaleet luonnossa. Kaikki huoneistot oli myyty 
vuoden 2014 helmikuun lopussa ja kohde valmistuu marraskuussa 2014. 
 
3.1.2 Asunto Oy Vantaan Brankkari 
 
Rakennusosakeyhtiö Hartela toimii perustajaurakoitsijana Asunto Oy Vantaan Brankka-
rissa. Kohde rakennetaan omalle tontille Vantaan Hiekkaharjuun vanhan paloaseman 
paikalle. Asunto Oy Vantaan Brankkarissa on yhteensä 71 asuinhuoneistoa ja raken-
nus on 3-6 kerroksinen, kuvio 6. 
 
 
Kuvio 6. Asunto Oy Vantaan Brankkari ( havainnekuva )[10] 
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Tässä kohteessa kaikki muutostyöt ovat olleet asiakkaille mahdollisia, pois lukien jul-
kisivuun, kantaviin rakenteisiin ja yleisiin tiloihin vaikuttavat muutokset. Mitään isompia 
muutoksia kohteessa ei kuitenkaan tehty; yhdessä huoneistossa sauna muutettiin vaa-
tehuoneeksi ja toiseen huoneistoon tehtiin paljon sähkö- ja kalustemuutoksia. Muissa 
huoneistoissa vakiomateriaaleista ja valmiiksi hinnoitelluista lisä- ja muutostöistä löytyi 
sopivat ratkaisut asiakkaille. 
 
Tämän kohteen asiakasportaalissa on ollut 3D-visualisointikuva mallikeittiöstä ja malli-
kylpyhuoneesta. 3D-visualisointi on viitteellinen, huoneistokohtaisia keittiöitä tai kylpy-
huonetiloja ei ole visualisoitu näissä kohteissa, vaikka MOOR-ohjelmisto sen mahdol-
listaakin. Asiakkaat ovat suoraan nähneet valintojensa vaikutukset kokonaisuuteen 3D-
visualisointikuvan avulla. Kohteesta on myyty hieman yli puolet huoneistoista ja kohde 
valmistuu marraskuussa 2014. 
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4 Lisä- ja muutostyöt Rakennusosakeyhtiö Hartelassa 
 
Asunnonostajilla on mahdollisuus teettää ostamassaan huoneistossa lisä- ja muutostöi-
tä muutostyöohjeessa annettujen ohjeiden ja muutostyöaikataulun mukaisesti. Lisä- ja 
muutostyöt eivät voi olla yhtiöjärjestyksen vastaisia tai muiden osakkeenostajien oike-
uksia loukkaavia. Lähtökohtana lisä- ja muutostöissä on se, ettei asiakas saa toimittaa 
huoneistoonsa rakennusaikana mitään omia tarvikkeita eikä asiakas voi tuoda omia 
urakoitsijoita huoneistoonsa rakennusaikana. Kaikki huoneiston lisä- ja muutostöihin 
liittyvät materiaalit, tarvikkeet ja urakoitsijat tulevat Rakennusosakeyhtiö Hartelan kaut-
ta. 
 
4.1 Lisä- ja muutostyökäytäntö aikaisemmin 
 
Lisä ja muutostyöt on aikaisemmin toteutettu kuviossa 7 kuvatulla tavalla. Lisä- ja muu-
tostyöt on Rakennusosakeyhtiö Hartelassa aikaisemmin hoitanut työmaainsinööri 
oman työnsä ohella työmaalla. Työmaainsinööri on tavannut asiakkaat työmaalla ja 
käynyt tarvittavat keskustelut asiakkaan kanssa asiakkaan toivomista muutoksista. 
 
Kuvio 7. Aikaisemmin asiakkaan lisä- ja muutostöissä käytetty tarjousprosessi  
 
Työmaainsinööri on lähettänyt urakoitsijoille tarjouspyynnöt asiakkaan lisä- ja muutos-
töistä ja tarjoukset urakoitsijoilta saatuaan laatinut lisä- ja muutostyötarjoukset asiak-
kaalle urakoitsijoilta saamiensa lisätyötarjousten perusteella. Työmaainsinööri on lähet-
tänyt asiakkaan lisä- ja muutostyötarjouksen ensin työpäällikölle allekirjoitettavaksi en-
nen kuin lisä- ja muutostyötarjous on lähetetty asiakkaalle. 
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Asiakkaan tilattua tarjotut lisä- ja muutostyöt työmaainsinööriltä työmaainsinööri on 
tilannut asiakkaan tilaamat muutostyöt urakoitsijoilta sekä valvonut niiden toteuttamisen 
työmaalla. Työmaainsinööri on myös laatinut huonekortit asuntoihin ja koonnut materi-
aalilistaukset asukaskansiota varten perinteisiä Excel-taulukoita käyttäen ja tietoja se-
kalaisista mapeista kooten. Tietoa on ollut hankalaa löytää, sitä on pitänyt koota useis-
ta lähteistä ja kaikki tieto on ollut käytännössä yhden ihmisen takana. Toimintatapa on 
ollut kovin haavoittuvainen; jos työmaainsinööri oli sairauslomalla, ei tarvittavia tietoja 
välttämättä löytynyt mistään. Aikaisempi prosessi on ollut kankea, epäkäytännöllinen ja 
erittäin hidas. 
 
4.2 Lisä- ja muutostyökäytäntö nykyisin 
 
Vuoden 2012 lopulla palkattiin asiakaspalvelupäällikkö mm. kartoittamaan lisä- ja muu-
tostöiden tilannetta, seuraavana vuonna palkattiin asiakaspalveluinsinööri hoitamaan 
yksinomaan lisä- ja muutostöitä. Samoihin aikoihin otettiin koekäyttöön MOOR-
ohjelmisto, jossa asiakkaat tekevät huoneistojensa materiaalivalinnat asuntoportaalin 
kautta. 
 
Tällä hetkellä lähes kaikissa käynnissä olevissa Rakennusosakeyhtiö Hartelan kohteis-
sa on asiakaspalveluinsinööri, joka huolehtii asiakastapaamisista, muutostyötarjousten 
laatimisesta ja tilattujen muutostöiden tilaamisesta urakoitsijoilta. Muutostöiden toteu-
tuksen valvonta on sovittu työmaakohtaisesti, valvonnan työmaalla hoitaa joko työmaa-
insinööri tai asiakaspalveluinsinööri. 
 
Asiakaspalveluinsinöörin työpiste sijaitsee Hartelan asuntomyynnin yhteydessä. Tämä 
mahdollistaa asiakaspalveluinsinöörin suoran kontaktin asiakkaiden ja myyjien kanssa. 
Esimerkiksi asunnon kaupanteon jälkeen voidaan jatkaa suoraan muutostyöpalaverilla, 
jossa samalla käynnillä hoidetaan myös lisä- ja muutostyöasiat kuntoon. 
 
Nykyinen toimintatapa on huomattavasti joustavampi ja nopeampi kuin aikaisempi. 
Nykyistä toimintatapaa voidaan helposti vielä kehittää ja parantaa. Ainakin koekäytössä 
oleva MOOR-ohjelmisto antaa aikaisempaan verrattuna selkeästi lisää aikaa asiakas-
palveluinsinöörille keskittyä asiakkaiden suurempiin muutostyökokonaisuuksiin. Aikaa 
jää myös työmaan urakoitsijapalavereihin osallistumiseen ja lisä- ja muutostöiden to-
teutuksen valvontaan työmaalla. 
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Kuvio 8. Kuvaus nykyisestä lisä- ja muutostyötarjousprosessista 
 
Yllä olevassa kaaviossa, kuvio 8, on kuvattu nykyistä lisä- ja muutostyömenettelyä. 
Asiakas on suoraan yhteydessä asiakaspalveluinsinööriin joko asiakasportaalin tai ta-
paamisen kautta. Asiakaspalveluinsinööri pyytää urakoitsijoilta lisä- ja muutostyötarjo-
ukset ja laskee niiden perusteella lisä- ja muutostyötarjouksen ja toimittaa tarjouksen 
asiakkaalle. 
 
MOOR-ohjelmiston käyttö mahdollistaa lisä- ja muutostöiden hinnoittelun jo projektin 
ensi metreillä. Aikaisemmin lisä- ja muutostöitä on laskettu asiakkaille sitä mukaa kun 
lisä- ja muutostyötarjouspyyntöjä on asiakkailta tullut. Tämä vaikuttaa myös suoraan 
lisä- ja muutostöiden kannattavuuteen. 
 
Jos lisä- ja muutostyötarjouksia lasketaan kiireellä, laskuvirheiden mahdollisuus kasvaa 
ja jotain olennaista saattaa jäädä puuttumaan lisä- ja muutostyötarjouksesta kokonaan. 
MOOR-ohjelmistoon syötetään tuotteiden lisäksi myös valmiiksi laskettuja huoneisto-
kohtaisia lisä- ja muutostyövaihtoehtoja, joista asiakas voi löytää mieleisensä vaihtoeh-
don. Jos vaihtoehdoista ei löydy asiakkaalle sopivaa ratkaisua, voidaan neuvottelut 
lisä- ja muutostöistä asiakaspalveluinsinöörin kanssa aloittaa. Muutostöiden laajuus ja 
mitä ylipäätään voidaan toteuttaa, riippuu paitsi kohteesta, myös siitä, missä vaiheessa 
rakennusprojekti on. Rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa määritellään, minkä vai-
heen jälkeen muutostyöt eivät enää ole mahdollisia. Esimerkiksi sähkömuutokset vai-
kuttavat usein väliseiniin, ja siksi väliseinätöiden alettua ei sähkömuutoksiakaan enää 
ole mahdollista toteuttaa. 
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4.3 Hartelan sisustustyylit 
 
Asiakkaiden päätöksentekoa helpottamaan asuntojen materiaalien suhteen on Raken-
nusosakeyhtiö Hartelassa luotu neljä erilaista sisustustyylisuuntaa, joissa on kolme eri 
hintaluokkaa. Kohteessa käytettävä hintataso määritellään kohteen hankesuunnittelu-
vaiheessa. Tyylisuunnat otettiin käyttöön syksyllä 2013. 
 
Tällä hetkellä asiakas voi valita neljästä erilaisesta tyylisuunnasta itselleen sopivim-
man. Tyylit on nimetty niiden väri- ja ajatusmaailmaa kuvaavilla nimillä:  
• Muoto; moderni pelkistetty, tummia tehostevärejä 
• Haiku; selkeä, vaalea, lämmin, luonnollinen 
• Riemu; skandinaavinen, vaalea kokonaisuus kirkkailla tehosteväreillä  
• Villa; kodikas, dekoratiivinen, romanttinen huvila-tyyli 
 
Kuvioissa 9 ja 10 on esitetty kuvien avulla eri sisustustyylien ajatusmaailmaa, värejä ja 
muotoja. 
 
Kuvio 9. Modernien sisustustyylien Muoto ja Haiku ajatusmaailmaa kuvina [11, s.17] 
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Kuvio 10. Sisustustyylien Riemu ja Villa ajatusmaailmaa kuvina [11, s.17] 
 
Niissä kahdessa kohteessa, joissa MOOR-ohjelmisto on koekäytössä, oli sisustustyy-
leistä käytössä vain kolme vaihtoehtoa: Muoto, Haiku ja Villa. 
 
Tyyleissä on kolme eri hintaryhmää ja projektin hankesuunnitteluvaiheessa määritel-
lään, mitä hintatasoa ja käytetäänkö kohteessa kaikkia sisustustyylejä vai otetaanko 
niistä vain osa käyttöön ko. kohteessa. Kuviossa 11 näkyy tyylien jako modernien ja 
dekoratiivisiin tyyleihin sekä tyylien hintatason jaottelu.  
 
Kuvio 11. Sisustustyylien jaottelu ja hintaryhmät [11, s.17] 
 
Tyylien materiaalit on koottu vuosisopimuskumppaneiden tuotevalikoimista. Esimerkiksi 
laattojen osalta sisustustyylit on toteutettu kolmen eri toimittajan, Upofloor, Kesko ja 
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Laattapiste, laatoilla joista voidaan valita kohteeseen parhaiten sopiva toimittaja. Ra-
kennusosakeyhtiö Hartelalla on vuosisopimukset kaikkien em. kolmen toimittajan kans-
sa. 
 
Asiakkaat voivat halutessaan sekoittaa tyylejä keskenään valitsemalla tuotteita eri tyy-
leistä. MOOR-ohjelmistossa on oletustyyliksi määritelty yksi kohteeseen valituista si-
sustustyyleistä, mutta se ei sido asiakasta. Asiakkaan on mahdollista valita kaikista 
kohteeseen valituista materiaaleista mieleisensä tyylikokonaisuuksista riippumatta. 
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5 Kokemuksia asiakasportaalin käytöstä  
 
MOOR-ohjelmisto on ollut Rakennusosakeyhtiö Hartelassa koekäytössä kahdessa 
erilaisessa rakennusprojektissa. Molempien kohteiden asiakkailta kerättiin käyttökoke-
muksia palautekyselyn avulla. Palautekyselyn kysymykset laadittiin yhdessä ohjelmis-
totoimittajan MOOR Oy:n kanssa, jotta kyselystä saataisiin mahdollisimman paljon tie-
toa ja palautetta myös heille. Tarkoituksena oli kartoittaa minkälaisena asiakkaat koke-
vat asioimisen internetin kautta, mitä asiakasportaalissa on hyvää, mitä huonoa, olisiko 
asiakasportaalissa jotain parannettavaa jne. 
 
Molempien työmaiden käyttökokemuksia kartoitettiin haastattelemalla MOOR-
ohjelmistoa käyttäviä työmaatoimihenkilöitä sekä projektijohdon ja hankinnan henkilös-
töä. Työmaatoimihenkilöiden käyttökokemuksia kartoitettiin sähköpostikyselyn ja va-
paan keskustelun kautta. Niissä käsiteltiin ohjelmiston käyttökokemuksia, sekä ohjel-
miston etuja, haittoja ja hyötyjä työmaan näkökulmasta. Muun henkilöstön kanssa käy-
tiin vapaata keskustelua mm. lisä- ja muutostöiden hallinnasta, asukasportaalin käyt-
töönoton mahdollisista hyödyistä ja haitoista, projektien valmiusasteista, omasta han-
kinnasta, urakoitsijoiden sitouttamisesta projekteihin ja MOOR-ohjelmiston mahdolli-
suuksista. 
 
5.1 Asiakkaiden käyttökokemuksia 
 
Molempien kohteiden, Asunto Oy Helsingin Käpylän Panuntien ja Asunto Oy Vantaan 
Brankkarin, asiakkaille lähetettiin kohdekohtainen kyselylomake. Kysymykset lomak-
keissa olivat lähes identtiset, Asunto Oy Vantaan Brankkarin kyselylomakkeessa oli 
kysymyksiä liittyen 3D-visualisointiin, jota Asunto Oy Helsingin Käpylän Panuntien por-
taalissa ei ollut lainkaan käytössä. Asiakaskyselylomake ja saatekirje opinnäytetyön 
liitteenä, kts. liite 1. 
 
Kyselyitä lähetettiin asiakkaille yhteensä 79 kpl, ja niitä palautui määräaikaan 4.4.2014 
mennessä yhteensä 37 kpl, vastausprosentti oli 53 %. Koska otos ei ole tämän suu-
rempi, ei tuloksia voida pitää täysin luotettavina, ne ovat lähinnä suuntaa antavia. Ky-
selyn tulokset syötettiin Excel-taulukkoon ja taulukon käsittelyssä apuna käytettiin Aki 
Taanilan itselleen kehittämää Excelin sisällä toimivaa Tilastoapu-apuohjelmaa. 
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Kyselyssä asiakkaille esitettiin erilaisia väittämiä. Vastausten vastausskaala oli seuraa-
va:  
1 = täysin samaa mieltä 
2 = jokseenkin samaa mieltä 
3 = jokseenkin eri mieltä 
4 = täysin eri mieltä 
0 = en osaa sanoa 
 
Seuraavissa taulukoissa kohde 1 on Asunto Oy Vantaan Brankkari, ja se on merkitty 
sinisellä palkilla. Kohde 2 on Asunto Oy Helsingin Käpylän Panuntie, ja se on merkitty 
punaisella palkilla. Asiakaskyselyn tuloksista kootut diagrammit ja taulukot ovat tämän 
opinnäytetyön liitteenä; liitteet 2 ja 3. 
5.1.1 Käyttöohjeet ja käyttäjätunnukset 
 
Ensimmäisessä kysymyssarjassa käsiteltiin käyttöohjeita ja käyttäjätunnuksia. Kysyttiin 
olivatko asiakasportaalin käyttöohjeet tarpeeksi yksityiskohtaiset ja selkeät, oliko si-
sään kirjautumisessa ongelmia. Alla olevasta diagrammista, taulukko 1, näkyy vastaus-
ten jakauma kohteittain. 
 
Taulukko 1. Diagrammi vastausten jakaumasta kohteittain  
 
 
Asiakkailta saatujen vastausten valossa asiakasportaaliin sisään kirjautumisessa on 
vähän parannettavaa. Tämä voi osittain johtua myös asiakasportaalin käyttäjäkunnas-
ta. Osa Asunto Oy Helsingin Käpylän Panuntien asiakkaista on iäkkäämpiä ja arkoja 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Käyttöohjeet olivat selkeät
Käyttöohjeet olivat tarpeeksi
yksityiskohtaiset
Sain käyttäjätunnukset hyvissä
ajoin
Minulla oli ongelmia sisään
kirjautumisen kanssa
Keskiarvo
2
1
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tietokoneen ja internetin käyttäjiä. Osa heistä oli käyttänyt omia lapsiaan apuna asiaka-
sportaalin käytössä. Seuraavalla sivulla olevista taulukoista, taulukko 2 ja 3, nähdään, 
että suurimmalla osalla sisään kirjautuminen on ollut vaivatonta, mutta noin viidesosalla 
on ollut siinä vaikeuksia. 
 
Taulukko 2. Sisään kirjautuminen oli ollut ongelmallista noin viidesosalle vastaajista 
 
 
   Minulla oli ongelmia sisään kirjautumisen kanssa 
  Lukumäärä Prosenttia 
  1 2 6,7 % 
  2 5 16,7 % 
  3 4 13,3 % 
  4 19 63,3 % 
  
Kaikki 30 100,0 %  
 
   
 
 
 Taulukko 3. Sisään kirjautuminen MOOR-ohjelmistoon oli kuitenkin valtaosalle ollut helppoa 
 
 
Asiakkaille on laadittu asiakasportaalin, MOOR-ohjelmiston, käyttöohjeet, jotka on an-
nettu asiakkaille kaupantekotilaisuudessa. Käyttöohjeista on pyritty tekemään mahdol-
lisimman selkeät ja yksiselitteiset. Ilmeisesti siinä on onnistuttu ainakin asiakaskyselyn 
vastausten perusteella. Niitä voidaan kuitenkin nykyisestäkin vielä parantaa, kuitenkin 
noin viidesosan mielestä vastaajista niissä olisi vielä parantamisen varaa. Asiakkaille 
kaupanteon yhteydessä annetut MOOR-ohjelmiston käyttöohjeet ovat opinnäytetyön 
liitteenä, liite 4. 
 
2
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4
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Seuraavalla sivulla olevista taulukoista, taulukko 4 ja 5, näkyy kuinka vastanneista suu-
rimman osan, noin 80 %, mielestä käyttöohjeet olivat selkeät. 
Taulukko 4. Vastausten lukumäärä ja prosentuaalinen jakauma vastaustyyppien mukaan 
käyttöohjeiden selkeydestä 
Käyttöohjeet olivat selkeät 
   Lukumäärä Prosenttia 
 1 12 37,5 % 
 2 16 50,0 % 
 3 4 12,5 % 
 
Kaikki 32 100,0 %  
   
 
 
Taulukko 5. Vastausten prosentuaalinen jakauma käyttöohjeiden selkeydestä 
 
 
Kyselyyn vastanneet olivat selkeästi sitä mieltä, että MOOR-ohjelmiston käyttöohjeet 
olivat paitsi selkeät myös tarpeeksi yksityiskohtaiset, lähes 80 % vastanneista oli sitä 
mieltä. Vastausten jakaumat ovat lähes identtiset. Merkille pantavaa vastauksissa on 
se, ettei kummassakaan kysymyksessä tullut ainuttakaan 4-tyypin vastausta; täysin eri 
mieltä. Alla olevasta taulukosta, taulukko 6, näkyy kyselyyn vastanneiden vastausten 
lukumäärä ja prosentuaalinen jakauma vastaustyypeittäin. 
 
Taulukko 6. Vastausten lukumäärä ja prosentuaalinen jakauma vastaustyyppien mukaan 
käyttöohjeiden yksityiskohtaisuudesta 
    Käyttöohjeet olivat tarpeeksi yksityiskohtai-
set 
  Lukumäärä Prosenttia 
 1 14 45,2 % 
 2 10 32,3 % 
 3 7 22,6 % 
 Kaikki 31 100,0 % 
 
    
38%
50%
13%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
1
2
3
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5.1.2 Ohjelmiston käyttö 
 
Seuraavassa kysymyssarjassa kysyttiin asiakkailta itse asiakasportaalin käytöstä; oliko 
käyttö helppoa vai hankalaa, oliko siitä hyötyä käyttäjälle, toimiko asiakasportaali tekni-
sesti hyvin jne. 
 
Taulukko 7. Asiakasportaalin käyttöä koskevan kysymyssarjan vastausten jakauma 
 
 
 
Taulukossa 7 näkyy, että asiakasportaali koettiin hyödylliseksi varsinkin Asunto Oy 
Vantaan Brankkarissa. Tämä selittynee sillä, että em. kohteessa oli keittiön ja kylpy-
huoneen visualisointi käytössä asiakasportaalissa, toisin kuin Asunto Oy Helsingin Kä-
pylän Panuntiellä. Asunto Oy Helsingin Käpylän Panuntien asiakkaat tekivät materiaa-
livalintansa huoneistoihinsa tuotteiden mallikuvien ja Hartelan Asuntomyynnissä esillä 
olleiden materiaalinäytteiden perusteella. Osa Asunto Oy Helsingin Käpylän Panuntien 
vastaajista kritisoi materiaalivalintojen tekemistä ”sokkona”. Kaikki materiaalivaihtoeh-
dot olivat kuitenkin esillä Hartelan Asuntomyynnissä, ja suurin osa asiakkaista kävikin 
asuntomyynnissä paikan päällä katsomassa materiaalit myös luonnossa. 
 
Palautuneiden vastausten perusteella asiakasportaali koetaan toimivaksi ja suhteelli-
sen helppokäyttöiseksi, joidenkin vastanneiden mielestä MOOR-ohjelmisto oli liiankin 
yksinkertainen. Teknisestikin asiakasportaali toimii hyvin. Joillakin kyselyyn vastanneis-
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Ohjelmisto on helppokäyttöinen
Ohjelmisto on selkeä
Koin ohjelmiston hankalaksi käyttää
Olisin tarvinnut avustajaa…
Ohjelmiston avulla oli helppo tehdä…
Uskalsin tehdä materiaalivalinnat…
En uskaltanut tehdä valintoja loppuun…
Ohjelmisto on toiminut teknisesti hyvin
Ohjelmiston käytöstä oli minulle hyötyä
Keskiarvo
2
1
Ohjelmiston avulla oli helppo… 
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ta on ollut pieniä hankaluuksia käyttää asiakasportaalia tietyillä internet-selaimilla, mut-
ta niistä on selvitty internet-selainten asetuksien muuttamisella. 
 
Portaalin käyttöavustajaa ei näiden vastausten valossa tarvittaisi ensimmäisen sisään 
kirjautumisen jälkeen. Tällä hetkellä avustaja tulee aina ensimmäisen sisään kirjautu-
misen yhteydessä esiin, ja seuraavilla kerroilla sen saa esille tarvittaessa. 
 
Osa vastanneista asiakkaista oli käyttänyt asiakasportaalia vain materiaalivalintojen 
selaamiseen, mutta tehnyt lopulliset materiaalivalinnat Hartelan Asuntomyynnissä. Tä-
mä oli yleistä juuri vanhempien asiakkaiden keskuudessa, tosin osa nuoremmistakin 
asiakkaista teki lopulliset valinnat Hartelan Asuntomyynnissä asiakaspalveluinsinöörin 
kanssa. 
 
5.1.3 Vakiomateriaalit ja valmiiksi hinnoitellut lisä- ja muutostyöt 
 
Kyselyn neljännen osion kysymykset koskivat kohteeseen valittavissa ollutta materiaa-
livalikoimaa; sekä vakiomateriaaleja, että valmiiksi hinnoiteltuja lisähintaisia materiaali-
vaihtoehtoja. Taulukossa 8 ensimmäisenä oleva väittämä oli vain Asunto Oy Helsingin 
Käpylän Panuntien kyselyssä. 
 
Taulukko 8. Vakiomateriaaleja ja valmiiksi hinnoiteltuja lisä- ja muutostöitä koskevan kysy-
myssarjan vastausten jakauma 
 
 
 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Olisin halunnut lisää tietoja…
Vakiomateriaaleja oli riittävästi
Olisin halunnut lisää vaihtoehtoja…
Valmiiksi hinnoiteltuja lisä- ja…
Valmiiiksi hinnoiteltuja lisä-ja…
Olisin halunnut lisää vaihtoehtoja…
Valmiiksi hinnoiteltujen lisä- ja…
Keittiön tai kylpyhuoneen…
Keskiarvo
2
1
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Vastausten viesti on hyvin selkeä, visualisointi kannattaa ottaa mukaan jokaiseen koh-
teeseen ainakin keittiön ja kylpyhuoneen osalta. Osa vastanneista olisi halunnut myös 
koko huoneiston 3D-visualisoinnin, jonka voisi sisustaa huonekaluilla. Ohjelmistotoimit-
taja on harkinnut sisustusvaihtoehtoa pohjakuvaan liitettynä, ei kuitenkaan 3D-
visualisointina. 3D-visualisointi koko huoneistosta huonekaluineen on mahdollista to-
teuttaa, mutta se vaatii paljon resursseja ja kustannukset ovat suuret.  Jo pelkästään 
huonekalujen 3D-visualisointi ja siitä syntyvän huonekalukirjaston ylläpito vaatisi todella 
paljon aikaa, eikä siitä saataisi vastaavaa hyötyä rakennusliikkeelle. 
 
Valmiiksi laskettujen muutostöiden hinnat olivat kyselyyn vastanneiden mielestä hyvin 
esillä, mutta lisää vaihtoehtoja olisi kaivattu varsinkin Asunto Oy Helsingin Käpylän 
Panuntielle. Tämä johtunee siitä, kun kohteen myynti kesällä 2013 aloitettiin, pidettiin 
tiukkaa linjaa siitä, että vain valmiiksi hinnoitellut muutokset olisivat mahdollisia. Tästä 
jouduttiin syksyn edetessä vähän joustamaan ja sallimaan kalusteisiin ja laatoituksiin 
valmiiksi laskettujen muutosten lisäksi myös muita vaihtoehtoja. LVI-, sähkö- ja välisei-
nämuutoksia ei saanut Asunto Oy Helsingin Käpylän Panuntiellä tehdä missään vai-
heessa. 
 
Kyselyn tulokset ovat kaksijakoiset, toisaalta ollaan tyytyväisiä vakiomateriaalien mää-
rään mutta toisaalta vaihtoehtoja kaivataan myös lisää. Kyselyn vapaassa palautteessa 
toivottiin mm. laattalattioita huoneistojen kuiviin asuintiloihin. Tämä ei kaikissa kohteis-
sa ole mahdollista toteuttaa rakenteellisista ja ääniteknisistä syistä, mutta esimerkiksi 
toukokuussa 2014 myyntiin lähtevässä asuntokohteessa se on otettu jo huomioon ja 
kuivien tilojen lattioihin asiakkailla on kyseisessä kohteessa mahdollisuus valita lisähin-
taisena vaihtoehtona laattalattia. 
 
5.2 Työmaiden käyttökokemuksia 
 
Kohteiden työmaainsinöörit ovat ottaneet MOOR-ohjelmiston ennakkoluulottomasti 
vastaan ja käyttävät sitä lähes päivittäin. Ohjelmisto koetaan helpoksi ja selkeäksi käyt-
tää. Tarvittavat tiedot on helppo löytää ja tietoa on jopa vähän liikaakin. Lisäkoulutusta 
ohjelmiston käyttöön ei, ainakaan tässä vaiheessa, koeta tarpeelliseksi. MOOR-
ohjelmiston koetaan helpottavan työmaainsinöörin työtä: asukasmuutosten hallintaa 
työmaalla, materiaalien tilausten ja määrälaskennan osalta. 
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MOOR-ohjelmistosta on hyötyä työmaalle, koska ohjelmistosta saa tulostettua mm. 
huonekortit ja määrälistat urakoitsijoille. Näin koekäyttövaiheessa kaikki on vielä uutta 
ja outoa, pieniä puutteita juuri koostelistauksissa on havaittu, eikä listauksiin ole vielä 
voitu luottaa sataprosenttisesti. Kyseessä on useimmiten ollut virhe linkityksessä, joka 
voitaneen laskea tässä vaiheessa kokemattomuuden syyksi. Ongelmallista on se, että 
materiaalitulosteet saa tulostettua portaalista vasta siinä vaiheessa, kun huoneistojen 
materiaalivalinnat on lukittu. Asiakas voi tilausta tehdessään itse lukita materiaalivalin-
tansa tai asiakaspalveluinsinööri tekee sen, kun materiaalivalintojen lisä- ja muutostyö-
aikataulussa ilmoitetut määräajat ovat umpeutuneet. Asiakaspalveluinsinööri on yhdes-
sä projektijohdon ja työmaan kanssa sopinut projektin alussa muutostyöaikataulun, 
jonka puitteissa myös asiakkaiden materiaalivalinnat lukkiutuvat sovittuna päivänä. 
Myös muiden muutostöiden osalta, esimerkiksi LVI- ja sähkömuutokset, on määritelty 
ajankohdat, joiden jälkeen muutoksia ei enää ole mahdollisia toteuttaa 
 
Se, että kaikki tiedot ovat yhdessä paikassa ja ajan tasalla, eikä tietoja tarvitse kaivella 
erillisistä mapeista, koetaan erittäin hyvänä asiana. Myös se koetaan positiivisena 
asiana, että asukasmuutokset hoidetaan keskitetysti asiakaspalvelussa eikä työmaalla 
kuten aikaisemmin on tehty. 
 
Teknisesti portaalin käyttöliittymä on toiminut työmaainsinöörien mielestä hyvin. Pieniä 
parannusehdotuksiakin on tullut esille, esimerkiksi huoneistojen pohjakuvien suotaisiin 
olevan nykyistä suurempia. 
 
5.3 Projektinjohdon, kehitysosaston ja hankinnan näkökulma ohjelmiston käyttöönot-
toon 
 
Mestarityön tekijä keskusteli projektipäällikkö Antti Nykäsen, kustannuspäällikkö Juha 
Leppäsen, rakennuttajapäällikkö Jouni Kekin, kehitysjohtaja Tero Vanhasen ja raken-
nuspäällikkö Timo Torniaisen kanssa asiakasportaalin käyttöönoton vaikutuksista pro-
jektinjohtoon yleisellä tasolla. Keskusteltiin siitä olisiko MOOR-ohjelmiston valtakunnal-
lisesta käyttöönotosta enemmän hyötyä vai haittaa projektien näkökulmasta. Samalla 
keskusteltiin siitä olisiko projektien valmiusastetta mahdollista nostaa ennen kuin koh-
teen markkinointi tai myynti aloitetaan. Käsiteltiin myös sitä voidaanko urakoitsijoita 
sitouttaa projekteihin aikaisemmassa vaiheessa. Puhuttiin myös lisä- ja muutostöiden 
hallinnasta asuntorakentamisen projekteissa. 
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Ohjelmiston käyttöönotto koko konsernissa koetaan hyväksi asiaksi; työskentelytavat 
yhtenäistyvät ja kokonaisuuden hallinta helpottuu, kun kaikki ajan tasalla oleva tieto on 
yhdessä paikassa, helposti kaikkien saatavilla. Samalla työtavat ja asuntojen varustelu-
taso yhtenäistyisivät ja käytettävät materiaalit vakioituisivat. 
 
Ohjelmiston on oltava helppokäyttöinen, jottei se jää hyödyntämättä ja käyttämättä, kun 
se koetaan liian hankalaksi käyttää. Lisäksi mahdollisten muutosten päivittäminen oh-
jelmistoon on todella tärkeä asia, että tieto, joka ohjelmistosta saadaan, on aina ajan 
tasalla. Ohjelmistoa voidaan myös hyödyntää suunnittelunohjauksessa, oikeastaan se 
ohjaa kaikkea toimintaa. [12] 
 
Ohjelmiston helppokäyttöisyys on todella tärkeä asia, sillä jokaisella paikkakunnalla on 
tähän saakka ollut omat toimintatapansa. Jos ohjelmisto on tehty mahdollisimman hel-
poksi käyttää, myös kynnys sen käyttämisen aloittamiseen madaltuu huomattavasti, 
eikä vanhaan toimintatapaan haluta enää palata. 
 
Kehitysjohtaja Tero Vanhasen mielestä asiakasportaali on ainoa oikea tapa toimia, ja 
nykytilanteeseen ei hänen mukaansa ole muuta kuin parannettavaa. Vanhasen ajatuk-
set tulevaisuudesta menevät pidemmälle, kuin MOOR-ohjelmisto tällä hetkellä pystyy. 
Vanhanen visioi tulevaisuutta siten, että asiakkaalla olisi mahdollisuus jo kohteen esi- 
ja ennakkomarkkinointivaiheessa valita huoneistonsa pohjapiirrokset valmiiksi suunni-
telluista vaihtoehdoista ja mikäli niistä ei löytyisi asiakkaan tarpeisiin sopivia, räätälöi-
täisiin asiakkaalle sopiva pohjaratkaisu asiakaspalvelun kanssa. Vanhanen haluaisi 
päästä kokonaan eroon käsitteestä lisä- ja muutostyö ja vaihtaa näkökulmaksi asiak-
kaan valinnan. [13] 
 
Nykytuotannolla pystytään vastaamaan noin 70-80 % asiakkaista tarpeisiin, mutta po-
tentiaalisia asiakkaita menetetään, koska heidän tarpeitaan vastaavaa tuotantoa ei ole. 
Usein tämä osuus asiakkaista, jonka tarpeisiin uudistuotanto ei pysty vastaamaan, löy-
tää oman asuntonsa vanhasta rakennuskannasta. Tämän osuuden houkuttelemiseksi 
uudistuotannon asiakkaiksi on Vanhanen parin vuoden ajan kehittänyt uutta tuotannon 
lähestymistapaa, joka olisi asiakaslähtöisempi ja joustavampi nykyiseen verrattuna. 
[13] 
 
Projektien lähtötiedoissa on vielä parantamisen varaa. Jos MOOR-ohjelmisto otetaan 
käyttöön, pitää suunnitelmien olla nykyistä valmiimpia, urakoitsijat valittuina jo nykyistä 
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aikaisemmassa vaiheessa ja kohteessa käytettävät sisustustyylit ja taso valittuna siinä 
vaiheessa, kun kohdetta luodaan MOOR-ohjelmistoon. Mitä aikaisemmassa vaiheessa 
myös asiakaspalvelu otetaan mukaan projektiin, sitä parempi. 
 
Projektien lähtötasoa voidaan nostaa sillä, että suunnittelulle varataan tarpeeksi aikaa. 
Erikoissuunnittelu lähtee yleensä liikkeelle vasta sitten, kun rakennuslupa on saatu. 
Kun varataan tarpeeksi aikaa rakennusluvan saannin ja myynnin aloituksen väliin, eh-
ditään paremmin pitämään suunnitelmakatselmuksia, joissa suunnitelmat tarkistetaan 
myös ristiin. [14] 
 
Ne toimijat, joiden kanssa ei ole vuosisopimusta, saadaan sitoutettua projekteihin en-
nakkotarjouksia pyydettäessä. Ennakkotarjousten perusteella laaditaan kustannusarvio 
ja tehdään kannattavuuslaskelmat, joiden tarkastelun jälkeen tehdään aloituspäätös. 
Vuosisopimuskumppaneiden kanssa on jo valmiiksi tiedossa saatavuus, laatu, resurssit 
ja kustannukset. Suunnittelua ja urakoitsijoita voidaan ohjata aikaisemmassa vaihees-
sa määrittelemällä tarkasti mm. mitä tuotteita haluamme kohteessa käyttää. Samalla 
sitoutetaan myös urakoitsijat työmaahan. [15] 
 
MOOR-ohjelmistosta pystytään tulostamaan hankintaa varten listaukset kohteessa 
käytettävistä materiaaleista. Näin saadaan projektin ajan tasalla oleva tieto myös ura-
koitsijoille ja tavarantoimittajille. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että kun päätökset koh-
teessa käytettävästä materiaalivalikoimasta ja sen tasosta on tehty, niitä ei enää muu-
tettaisi. Tai jos muutoksia joudutaan tekemään, siitä ilmoitetaan kaikille osapuolille 
mahdollisimman pian, jotta tiedot saadaan päivitettyä myös asiakkaille toimitettavaan 
materiaaliin. 
 
Jatkossa on tarkoitus käyttää määrälaskijan tietoja kohteen materiaalimäärien syöttä-
misessä ohjelmistoon. Määrät lasketaan kuitenkin joka kohteeseen ja ne joudutaan 
tällä hetkellä pahimmassa tapauksessa laskemaan kolmeen kertaan, kun asiakaspal-
velu laskee määrät uudelleen materiaalimäärityksiä tehdessään ja työmaa laskee vielä 
kertaalleen, kun esimerkiksi parketteja lähdetään tilaamaan. Tällä menettelyllä saa-
daan taas aikaa säästettyä ja hyödynnettyä se johonkin muuhun. 
 
Lisä- ja muutostöissä informaation kulku työmaalla on ensiarvoisen tärkeää. Tiedon 
pitää olla helposti kaikkien saatavilla, vaikka lisä- ja muutostöitä hoitava henkilö ei olisi 
käytettävissä. Myös urakoitsijat ovat isossa roolissa tiedon kulussa ja lisä- ja muutos-
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töiden hoidossa. Urakoitsijoiden tulee olla hereillä jo siinä vaiheessa, kun lisä- ja muu-
tostyötarjousta pyydetään heiltä. He voivat omalta osaltaan vaikuttaa suuresti töiden 
sujuvuuteen ja aikataulussa pysymiseen jo tarjouspyyntövaiheessa toteutusvaiheesta 
puhumattakaan. [16] 
 
5.4 Asiakaspalvelun mietteitä ohjelmiston käyttöönotosta 
 
Mestarityön tekijän kokemus MOOR-ohjelmiston käytöstä painottuu asuntojen doku-
menttien hallintaan, tarjousten ja tilausvahvistusten laadintaan. MOOR-ohjelmisto on 
erittäin helppokäyttöinen ja paras puoli siinä on, että kaikki dokumentit ovat yhdessä 
paikassa, ajan tasalla ja kaikkien käytettävissä. Tiedot päivittyvät yhdellä kirjoittamisella 
useaan paikkaan, jolloin vältytään ns. ”copy/paste”-virheiltä, joita Excel-taulukoita käy-
tettäessä tulee lähes aina. Ohjelmisto ei ole liian ”insinöörimäinen”, ja ohjelmistosta 
saadaan tulostettua valmiit lomakkeet ja listaukset asiakaspalvelun, asuntomyynnin ja 
työmaan käyttöön vaivatta. 
 
MOOR-ohjelmisto helpottaa asiakkaiden lisä- ja muutostyötarjousten laskennassa 
huomattavasti. Ohjelmistoon syötetään ennen kohteen myynnin aloitusta valmiiksi las-
kettuja, huoneistokohtaisia lisähintaisia tuotteita tai pieniä, yksinkertaisia muutostöitä. 
Tämä vähentää asiakaspalveluinsinöörin työkuormaa huomattavasti, kun pienemmät 
muutostyöt voidaan kuitata suoraan asiakkaan omilla suoraan asiakasportaalista valit-
tavilla, valmiiksi hinnoitelluilla valinnoilla. Asiakkaat eivät lähde tinkimään hintaa kun ne 
ovat valmiiksi esillä asiakasportaalissa. Jos sama tarjous laskettaisiin asiakkaalle erik-
seen, kynnys hinnasta tinkimiseen olisi huomattavasti matalampi. Asiakaspalveluinsi-
nöörille jää näin aikaa isompien ja aikaa vievien lisä- ja muutostyökokonaisuuksien 
hoitamiseen ja henkilökohtaiseen asiakaspalveluun, kun turha pallottelu tarjousten 
kanssa jää pois. 
 
Materiaalivalinnat voidaan tarvittaessa tehdä asiakkaan kanssa yhdessä asiakaspor-
taalissa Hartelan Asuntomyynnissä ja samalla katsoa materiaalivalinnat malleista, jotka 
ovat esillä asuntomyynnissä. Vanhempien asiakkaiden kanssa tämä on ollut toimiva 
käytäntö; samalla käynnillä on nähty materiaalimallit luonnossa ja materiaalivalintojen 
vaikutukset visualisoinnissa. Tämä käytäntö pidetään jatkossakin vaihtoehtona, koska 
asiakaskunnan ikärakenne on sangen laaja.  
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Asiakkaille voidaan myös tulostaa materiaalien kuvilla ja lisähintaisten tuotteiden hin-
noilla varustettu materiaalivalintalomake, mikäli asiakkaalla ei ole tietokonetta käytös-
sään tai jostain syystä ei halua tehdä materiaalivalintoja internetin kautta. Asiakas voi 
täyttää materiaalivalintalomakkeen ja palauttaa sen Hartelan asuntomyyntiin. Tällöin 
asiakaspalveluinsinööri syöttää asiakkaan tekemät materiaalivalinnat asiakasportaaliin. 
Materiaalivalintalomake on opinnäytetyön liitteenä, liite 5. 
 
MOOR-ohjelmiston rakennusliikkeen käyttöliittymän ylläpito on tällä hetkellä Raken-
nusosakeyhtiö Hartelalla. Tämä on toimiva ratkaisu; tarvittavat tiedot pystytään itse 
päivittämään nopeasti asiakasportaaliin ja luomaan tarvittaessa lisää käyttöoikeuksia 
uusille käyttäjille. Tämä on myös edullinen ratkaisu, vaikka tämä tietysti vaatii resursse-
ja. [17] 
 
Kaikkein työläin vaihe MOOR-ohjelmiston käytössä on kohteen perustaminen. Kohteen 
perustiedot syötetään ohjelmistoon: kerrokset ja huoneistot myös huoneistojen koot, 
sijainti rakennuksessa ja huoneistotyypit määritellään ohjelmistoon. Ohjelmistoon luo-
daan materiaalit; vakiovaihtoehdot ja lisähintaiset materiaalit. Materiaalien tiedot, kuvat 
ja määrät syötetään ohjelmistoon. Kaikille materiaaleille tehdään materiaalipaikat ja ne 
linkitetään toisiinsa. Samalla lasketaan huoneistokohtaisille lisä- ja muutostöille valmiit 
hinnat, jotka myös syötetään ohjelmistoon. Kaikkien materiaalien kuvat toimitetaan 
ohjelmiston toimittajalle, joka tekee 3D-visualisoinnit mallikeittiöistä ja kylpyhuoneista. 
[17] 
 
Vanhojen kohteiden tietoja ja materiaaleja pystytään hyödyntämään kopioimalla niiden 
materiaalit uuteen kohteeseen. Tämä säästää vähän aikaa; silloin jokaista materiaalia 
ei tarvitse käydä tekemässä erikseen. Kaikki materiaalit on kuitenkin käytävä läpi; tar-
kistettava materiaalien saatavuus ja hinnat sekä poistettava tarpeettomat vaihtoehdot. 
Lisäksi jokaiselle materiaalille on luotava oma materiaalipaikkansa ja linkitettävä mate-
riaali ja materiaalipaikka keskenään. Mitä enemmän vanhoja kohteita MOOR-
ohjelmistolla on toteutettu, sitä laajempi materiaalikirjasto on käytettävissä ja hyödyn-
nettävissä uusissa kohteissa. Toki tämäkin edellyttää sitä, että projekteissa on käytetty 
samoja materiaalitoimittajia ja tyylikokonaisuudet ovat käytössä kaikissa projekteissa. 
Jos materiaalitoimittaja vaihtuu, myös materiaalivaihtoehdot on mallinnettava uudelleen 
ja uudet tiedot syötettävä MOOR-ohjelmistoon. 
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6 Kehitysehdotukset 
 
Opinnäytetyöprojektin aikana nousi esiin erilaisia kehitysehdotuksia sekä ohjelmisto-
toimittajalle että Rakennusosakeyhtiö Hartelallekin. Asiakaspalvelun ja työmaan ehdo-
tukset ohjelmistotoimittajalle ovat sangen pieniä ja hyvin konkreettisia. 
6.1 Asiakaspalvelun ja työmaan kehitysehdotukset  
 
Materiaalipaikkoihin olisi hyvä saada omat kommenttirivit. Esimerkiksi tilanteessa, jos-
sa asiakas haluaa, ettei vakiosuihkuseinää asenneta, vaan se jätetään huoneistoon 
irrallisena, on tällä hetkellä tehtävä lisä- ja muutostyötarjous asiakkaalle. Muutoin tietoa 
ei saa näkyviin työmaan tulosteisiin. Olisi hyvä, että tiedon saisi kirjattua materiaalipai-
kalle jollain tavalla niin, että se näkyisi automaattisesti myös työmaan tulosteissa. 
 
Työmaa ei tarvitse kaikkea sitä tietoa, mitä asiakas tarvitsee ja saa lisätyötarjousten 
tarjousriveillä. Olisi hyvä, jos vain tarjouksen ensimmäinen rivi tulostuisi työmaan tulos-
teisiin. Tällöin sekä työmaa että asiakas saisivat tiedot omiin tarpeisiinsa sopivasti. 
 
Työmaan toiveissa on isommat huoneistojen pohjakuvat huoneistokortteihin, koska 
nykyisellään huoneistojen pohjakuvat ovat huoneistokorteissa aika pieniä. 
 
Lisä- ja muutostyötarjousten laskentaa helpottaisi, jos MOOR-ohjelmistoon saisi lisät-
tyä vielä lisä- ja muutostyötarjousosion, jossa lisä- ja muutostyöt voisi laskea. Tällä 
hetkellä lisä- ja muutostyötarjoukset lasketaan erillisillä laskelmilla ja niistä kootaan 
tiedot lisätyötarjousten muotoon. Tarjousten laskentaprosessia nopeuttaisi, jos MOOR-
ohjelmistossa olisi tarjouslaskentaosio, johon voisi suoraan syöttää kustannukset kus-
tannusluokittain. Samaan paikkaan syötettäisiin myös tarvittavat kertoimet: alv, työnjoh-
tokustannukset ja katteet. Samalla eri osat lisä- ja muutostyötarjouksesta voitaisiin litte-
roida oikeille litteroilleen. Tällä työkalulla olisi mahdollista seurata lisä- ja muutostöiden 
kustannuksia työmaalla, varsinkin jos kustannuksista olisi mahdollista tulostaa rapotti 
ohjelmitosta. Tätä ajatusta voisi kehitellä eteenpäin. 
 
Tarjousrivien kopiointi olisi myös kätevä ominaisuus MOOR-ohjelmiston lisä- ja muu-
tostöiden laskentapuolella. Tällä hetkellä tarjousrivejä ei pysty kopioimaan asunnosta 
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toiseen. Aina silloin tällöin tulee vastaan tilanteita, jolloin kopiointimahdollisuudelle olisi 
käyttöä. 
 
6.2  Asiakaskyselyssä esiin nousseita kehitysehdotuksia 
 
Asiakaspalautekyselyssä nousi esille selkeästi esille kaksi ongelmakohtaa: sisään kir-
jautuminen ja ostoskori. Sisään kirjautumista olisi hyvä selkeyttää nykyisestä. Jotkut 
kyselyyn vastanneista olivat syöttäneet tunnuksensa useampaan kertaan ja turhautu-
neet jo alkumetreillä. Tämä on saattanut johtua paitsi ohjelmasta, myös käyttäjästä 
sekä käytössä olleesta internetselaimesta, sen versiosta ja asetuksista. Tähän voisi 
kehittää ohjeistuksen asiakkaille, miten toimia, jos sisään kirjautumisen kanssa on on-
gelmia. 
 
Tuotteiden poistaminen ostoskorista oli osalle kyselyyn vastanneista ollut hankalaa. 
Kun asiakas oli valinnut käytettävän sisustustyylin, ei tyylin mukaisia valintoja päässyt 
poistamaan ostoskorista. Asiakaspalvelu kävi joissain tapauksissa poistamassa asiak-
kaan tekemät valinnat ostoskorista, kun asiakas otti ensin yhteyttä ja kertoi ongelmista. 
 
Asiakaskyselyssä tuli esiin myös tarkempien tuotetietojen saatavuus. Linkitys materiaa-
livalmistajien kotisivuille ei liene ohjelmistotoimittajalle ongelma toteuttaa, joten tätä 
olisi hyvä kehittää eteenpäin. 
 
Ilmoitustaulun roolia voisi vielä miettiä uudelleen, mitä sillä halutaan viestiä ja mikä sen 
rooli on. Suurimmalla osalla asiakkaista koko ilmoitustaulu oli mennyt ohi. Kovin kovalla 
käytöllä se ei kohteissa ollutkaan ja voi olla, että sen takia se on jäänyt asiakkailta 
huomaamatta. Ongelmaksi muodostuu ilmoitustaulun sisältö; mihin vedetään raja sisäl-
lön suhteen. Suurin osa asiakkaista toivoi kuvia kohteesta ja sen edistymisestä. Kuvia 
on mahdollista julkaista ilmoitustaululla, mutta onko asiakkailla materiaalivalintojen luk-
kiuduttua kiinnostusta ja mahdollisuutta, käydä asiakasportaalissa katsomassa kuvia 
kohteesta ja tietoja edistymisestä.  
 
6.3 Muita kehitysehdotuksia 
 
MOOR-ohjelmiston voisi ottaa hyvin käyttöön Rakennusosakeyhtiö Hartelalla paitsi 
asunto- myös liiketeollisella puolella. Asunto- ja liiketeollisen tuotannon välillä ei ole 
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olennaista eroa, ja MOOR-ohjelmistoa voidaan joka tapauksessa muokata tarpeiden 
mukaan rakennusliikkeelle sopivaksi. 
 
Tällä hetkellä MOOR-ohjelmisto ei erityisemmin palvele kohteiden esi- ja ennakko-
markkinointia. Olisi hyvä pohtia, millä tavalla myös markkinointi saisi hyödynnettyä 
asiakasportaalia ennen kohteen aloittamista. Siinä olisi suureksi avuksi kehitysjohtaja 
Vanhasen visioimat vaihtoehtopohjakuvat. Ne ovat teknisesti mahdollisia toteuttaa jo 
nyt ja ohjelmistotoimittajalla on kiinnostusta jatkaa niiden kehittämistä eteenpäin. Jatko-
toimenpiteet tämän asian tiimoilta on jo sovittu. 
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7 Johtopäätökset  
 
Jotta Rakennusosakeyhtiö Hartela pystyisi olemaan edelläkävijä sähköisessä asiakas-
palvelussa, on MOOR-ohjelmiston tai vastaavan tuotteen valtakunnalliselle käyttöön-
otolle tarvetta. MOOR-ohjelmisto on otettu käyttäjien keskuudessa positiivisesti ja en-
nakkoluulottomasti vastaan. Kaikki osapuolet näkevät käyttöönotossa enemmän posi-
tiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia. Jotta MOOR-ohjelmistosta saataisiin kaikki mah-
dollinen hyöty irti, pitää Rakennusosakeyhtiö Hartelassa tehostaa myös muiden kuin 
asiakaspalvelun toimintoja; kaikki toimijat kun vaikuttavat omalta osaltaan lopputulok-
seen. 
 
Projektien hankesuunnitteluvaiheesta asti on myös asiakaspalvelun oltava mukana 
projektipalavereissa, jotta tieto mahdollisista materiaali- tai suunnitelmamuutoksista 
tulisi huomioiduksi myös MOOR-ohjelmistossa. Jos pysyttäisiin sisustustyyleissä mää-
ritellyissä toimittajissa ja vuosisopimuskumppaneissa, saataisiin myös lisä- ja muutos-
töiden hinnoitteluun paremmin tukea. Tällä hetkellä hinnoittelun pohjana käytetään 
vuosisopimusten hintoja, mutta joissain tapauksissa urakoitsijat toimittavat materiaalit 
itse eikä asiakaspalvelulla lisä- ja muutostöiden hinnoitteluvaiheessa ole käytettävis-
sään urakoitsijoiden hintoja muutostöille. Hinnat materiaaleille saadaan kyllä vuosiso-
pimuksista ja hinnastoista, mutta esimerkiksi asennustyön hinta vaihtelee suuresti ura-
koitsijoiden välillä. Tämä tuo mukanaan epävarmuutta siitä, onko lisä- ja muutostyötar-
jouksen kustannukset laskettu oikein, vaikka vuosien kokemuksella niitä lasketaankin. 
Hankinta saa asiakaspalvelulta materiaalilistat omien tarjouspyyntöjensä tueksi kus-
tannuslaskentavaiheessa.  Mitä aikaisemmassa vaiheessa urakoitsijat saataisiin pää-
tettyä ja sitoutettua projekteihin, sitä varmemmalla pohjalla lisä- ja muutostöiden hin-
noittelu olisi. Jos asiakaspalvelu saisi määrälaskijalta kohteiden määrälaskelmat auto-
maattisesti projektin alussa asiakaspalvelun käyttöön, vältyttäisiin turhalta moninkertai-
selta työltä ja aikaa säästyisi tarpeellisempaan työhön, esimerkiksi lisä- ja muutostöi-
den toteutuksen valvontaan työmaalla ja asiakaspalveluun. 
 
MOOR-ohjelmiston käyttökustannukset ovat vuositasolla sangen pienet. Kustannukset 
liikkuvat vuositasolla muutamassa kymmenessä tuhannessa. Käyttökustannukset 
koostuvat 3D-visualisointikuvien tekemisestä, ohjelmistolisensseistä, käyttömaksuista 
ja koulutuksista. Mikäli MOOR-ohjelmisto otettaisiin valtakunnallisesti käyttöön, kustan-
nukset nousisivat jonkin verran, koska myös asuntojen määrä kasvaisi. Ohjelmiston 
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käyttömaksu kuitenkin pienenisi samalla, kun asuntojen volyymi kasvaisi. Muiden kau-
punkien kohteet voidaan liittää samaan ohjelmaan vaivatta. 
 
Asiakkaat vaikuttavat tyytyväisemmiltä, kun toiminta lisä- ja muutostöiden kanssa on 
avoimempaa paitsi aikataulullisesti myös taloudellisesti. Asiakkaalla saattaa olla oma, 
tiukka lisä- ja muutostyöbudjetti, josta ei välttämättä haluta puhua asiakaspalveluinsi-
nöörille. Omassa budjetissa pysymistä edesauttaa se, että valmiiksi hinnoitellut vaihto-
ehdot ovat selkeästi esillä asiakasportaalissa ja asiakas voi tehdä valintoja ja muutella 
niitä mielensä mukaan annetun aikataulun ja oman budjetin puitteissa. Kun lisä- ja 
muutostöiden hinnat ovat valmiiksi esillä, tulee asiakkaalle heti selkeä käsitys, mitä 
muutokset maksavat, ja turha tarjousten pyytäminen ja hintojen kalastelu jää kokonaan 
pois. Aika yllättäen myös tinkiminen jää kokonaan pois. Kynnys tinkimiselle on varmasti 
matalampi, silloin kun hinta muutostyölle on pyydetty erikseen. 
 
Vakiomateriaalit rakennusprojekteihin on aikaisemmin määritellyt rakennustapaselos-
teen perusteella asuntomyynnin henkilökunta. Jos kohteessa oli myymättömiä huoneis-
toja, kun materiaalitilaukset tehtiin, tilattiin jokaiseen huoneistoon samanlaiset pintama-
teriaalit, mitään variaatioita huoneistojen materiaaleissa ei ollut. MOOR-ohjelmistoa ja 
sitä kautta Hartelan sisustustyylejä käytettäessä saadaan erilaisia, toimivia kokonai-
suuksia valmiisiin huoneistoihin ja huoneistoihin lisää variaatioita. 
 
Huoneistojen 3D-visualisointeihin on panostettava nykyistä enemmän. Mallikeittiöt ja – 
kylpyhuoneet ovat toimivia ratkaisuja, mutta asiakkaiden toive oli selkeästi se, että ai-
nakin oman huoneiston keittiö olisi 3D-visualisoitu. Tämä teettää lisää työtä asiakas-
palveluun ja ohjelmistotoimittajalle, mutta tämä olisi hyvä ottaa käyttöön kaikissa uusis-
sa rakennuskohteissa. 
 
Vaikka MOOR-ohjelmisto onkin helppokäyttöinen ja kynnys sen käyttämiseen on mata-
la, pitää asiakaspalvelussa olla vaihtoehtona myös henkilökohtainen palvelu. Varsinkin 
vanhemmat ihmiset kokevat sen tärkeäksi, että he eivät asioi vain virtuaalimaailmassa. 
Tämä tuli kyselyssä varsin selkeästi esille. 
 
Jos asuntotuotannon volyymi nykyisestään nousee, ei pelkästään MOOR-ohjelmiston 
tai vastaavan ohjelmiston käyttöönotto riitä. Tätä nykyä asiakaspalvelu pyörii kahden 
henkilön voimin, ja jos aloituspäätöksiä uusille kohteille saadaan, saattaa Rakennus-
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osakeyhtiö Hartelalla olla tarvetta yhden uuden ammattitaitoisen asiakaspalveluinsi-
nöörin palkkaamiselle. 
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Arvoisa vastaanottaja 
 
Rakennusosakeyhtiö Hartelalla on ollut asiakkaiden materiaalivalintatyökaluna MOOR-ohjelmisto 
pilottikäytössä kahdessa rakenteilla olevassa kohteessa. Haluamme ohjelmistotoimittajan kanssa kehittää 
toimintojamme ja tuotteitamme, siksi lähestymme nyt teitä, asiakkaitamme. Haluamme, että kerrotte 
meille käyttökokemuksistanne ja annatte palautetta ohjelmistosta ja sen käyttämisestä. 
Ohessa kyselylomakkeemme, jossa kysymme ensin vastaajan perustiedot, lisäksi lomakkeessa on erilaisia 
väittämiä ohjelmiston eri käyttövaiheista. Lomakkeella on myös paikka vapaalle palautteelle ja siihen 
toivomme saavamme teiltä kehitysehdotuksia, ruusuja / risuja, ideoita…  
Arvomme kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa ilmoittaneiden kesken Delicard Home – lahjakortin. 
Voitosta ilmoitamme voittajalle henkilökohtaisesti. Voitte vastata kyselyyn myös nimettömänä. 
 
Palauttakaa kyselylomake täytettynä 4.4.2014 mennessä oheisella palautuskuorella Hartelan 
asuntomyyntiin. 
 
Mukavaa ja aurinkoista kevään jatkoa! 
 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
____________________________________ 
Mari Karvinen 
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As Oy Helsingin Käpylän Panuntie  
Perustiedot 
sukupuoli:  ○ mies   
○ nainen 
ikä:  ○ 20 - 27 v. 
○ 28 - 35 v. 
○ 36 - 43 v. 
○ 44 - 51 v. 
○ 52 - 59 v. 
○ 60 - 67 v.  
○ 67 - 74 v. 
○ 74 - 81 v. 
○ 81 v.- 
Asuntokaupan päivämäärä: ____________________ 
Käytitkö MOOR-ohjelmistoa huoneistosi materiaalivalintojen tekemiseen?  
○  Kyllä   
○ En 
Jollet, niin miksi?_______________________________________________________________________ 
Mitä internet-selainta ja versiota käytit MOOR-ohjelmistoa käyttäessäsi:  
○ Modzilla  
○ Firefox 
○ Internet Explorer 
○  Google Chrome 
○ muu mikä?___________________________ 
Selaimen versio: ________________________ 
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Käyttöohjeet ja käyttäjätunnukset 
 
Muita kommentteja aiheesta:_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Ohjelmiston käyttö 
 täysin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
eri mieltä 
täysin 
eri 
mieltä 
en osaa 
sanoa 
Käyttöohjeet olivat selkeät 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Käyttöohjeet olivat tarpeeksi yksityiskohtaiset 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Sain käyttäjätunnukset hyvissä ajoin 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Minulla oli ongelmia sisään kirjautumisen kanssa 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
 täysin samaa 
mieltä 
jokseenkin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
eri mieltä 
täysin eri 
mieltä 
en 
osaa 
sanoa 
Ohjelmisto on helppokäyttöinen* 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Ohjelmisto on selkeä* 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Koin ohjelmiston hankalaksi käyttää* 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Olisin tarvinnut avustajaa ensimmäisen 
kirjautumien jälkeenkin 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Ohjelmiston avulla oli helppo tutustua 
materiaalivalikoimaan  
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Ohjelmiston avulla oli helppo tehdä 
materiaalivalinnat 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Uskalsin tehdä materiaalivalinnat 
loppuun saakka ohjelmiston avulla 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
En uskaltanut tehdä valintoja loppuun 
saakka ohjelmiston avulla* 
 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
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*-merkittyihin väittämiin haluaisimme mielellämme tietää kommenttisi miksi  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Muita kommentteja aiheesta: 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
 
Vakiomateriaalit ja valmiiksi hinnoitellut lisä- ja muutostyöt 
Ohjelmisto on toiminut teknisesti hyvin 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Ohjelmiston käytöstä oli minulle hyötyä ○ ○ ○ ○ ○ 
 täysin samaa 
mieltä 
jokseenkin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
eri mieltä 
täysin eri 
mieltä 
en 
osaa 
sanoa 
Olisin halunnut lisää tietoja 
vakiomateriaaleista 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Vakiomateriaaleja oli riittävästi 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Olisin halunnut lisää vaihtoehtoja 
vakiomateriaaleihin 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Valmiiksi hinnoiteltuja lisä- ja 
muutostöitä oli riittävästi 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Valmiiksi hinnoiteltuja lisä- ja 
muutostöitä oli helppo tilata ohjelmiston 
kautta  
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Olisin halunnut lisää vaihtoehtoja 
valmiiksi laskettuihin lisä- ja 
muutostöihin 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Valmiiksi hinnoiteltujen lisä- ja 
muutostöiden hinnat olivat selkeästi 
esillä 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Keittiön tai kylpyhuoneen 
visualisointikuvasta olisi ollut hyötyä 
○ ○ ○ ○ ○ 
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Muita kommentteja aiheesta: ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
Räätälöidyt lisä- ja muutostyöt 
 
Muita kommentteja aiheesta:_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
Tiedotteet ja ilmoitustaulu 
 
Muita kommentteja aiheesta: _______________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 täysin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
eri mieltä 
täysin 
eri 
mieltä 
en osaa 
sanoa 
Räätälöintipyyntö oli helppo tehdä 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Sain vastauksen / lisätyötarjouksen nopeasti 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Lisätyötarjous oli vaikeaselkoinen 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Lisätyötarjous vastasi tarjouspyyntöäni 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
 täysin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
samaa mieltä 
jokseenkin 
eri mieltä 
täysin 
eri 
mieltä 
en 
osaa 
sanoa 
Ilmoitustaululla oli sopivasti tietoa 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Ilmoitustaululla oli liian vähän tietoa 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Olisin halunnut valokuvia kohteesta ja 
väliaikatietoja kohteen edistymisestä 
infotaululle 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Olisin halunnut enemmän tiedotteita postitse 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
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Vapaa palaute 
Voitte kirjoittaa tähän terveisenne rakennusliikkeelle tai ohjelmiston tuottajalle, sana on vapaa! 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
 
Lahjakortin arvonta 
Mikäli haluatte osallistua lahjakortin arvontaan, täyttäkää tähän yhteystietonne:  
Nimi:___________________________________________________________________________ 
Postiosoite: ______________________________________________________________________ 
Puhelinnumero:___________________________________________________________________ 
Sähköposti: ______________________________________________________________________ 
Huoneiston numero As Oy Helsingin Käpylän Panuntiellä: _______________ 
 
 
 
Kiitos vaivannäöstänne ja mukavaa kevättä! 
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As Oy Vantaan Brankkari 
Perustiedot 
sukupuoli:  ○ mies   
○ nainen 
ikä:  ○ 20 - 27 v. 
○ 28 - 35 v. 
○ 36 - 43 v. 
○ 44 - 51 v. 
○ 52 - 59 v. 
○ 60 - 67 v.  
○ 67 - 74 v. 
○ 74 - 81 v. 
○ 81 v.- 
Asuntokaupan päivämäärä: ____________________ 
Käytitkö MOOR-ohjelmistoa huoneistosi materiaalivalintojen tekemiseen?  
○  Kyllä   
○ En 
Jollet, niin miksi?_______________________________________________________________________ 
Mitä internet-selainta ja versiota käytit MOOR-ohjelmistoa käyttäessäsi:  
○ Modzilla  
○ Firefox 
○ Internet Explorer 
○  Google Chrome 
○ muu mikä?___________________________ 
Selaimen versio: ________________________ 
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Käyttöohjeet ja käyttäjätunnukset 
 
Muita kommentteja aiheesta:_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Ohjelmiston käyttö 
 täysin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
eri mieltä 
täysin 
eri 
mieltä 
en osaa 
sanoa 
Käyttöohjeet olivat selkeät 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Käyttöohjeet olivat tarpeeksi yksityiskohtaiset 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Sain käyttäjätunnukset hyvissä ajoin 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Minulla oli ongelmia sisään kirjautumisen kanssa 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
 täysin samaa 
mieltä 
jokseenkin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
eri mieltä 
täysin eri 
mieltä 
en 
osaa 
sanoa 
Ohjelmisto on helppokäyttöinen* 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Ohjelmisto on selkeä* 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Koin ohjelmiston hankalaksi käyttää* 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Olisin tarvinnut avustajaa ensimmäisen 
kirjautumien jälkeenkin 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Ohjelmiston avulla oli helppo tutustua 
materiaalivalikoimaan  
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Ohjelmiston avulla oli helppo tehdä 
materiaalivalinnat 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Uskalsin tehdä materiaalivalinnat 
loppuun saakka ohjelmiston avulla 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
En uskaltanut tehdä valintoja loppuun 
saakka ohjelmiston avulla* 
○ ○ ○ ○ ○ 
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*-merkittyihin väittämiin haluaisimme mielellämme tietää kommenttisi miksi  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Muita kommentteja aiheesta: 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
Vakiomateriaalit ja valmiiksi hinnoitellut lisä- ja muutostyöt 
 
 
 
Ohjelmisto on toiminut teknisesti hyvin 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Ohjelmiston käytöstä oli minulle hyötyä ○ ○ ○ ○ ○ 
 täysin samaa 
mieltä 
jokseenkin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
eri mieltä 
täysin eri 
mieltä 
en 
osaa 
sanoa 
Olisin halunnut lisää tietoja 
vakiomateriaaleista 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Vakiomateriaaleja oli riittävästi 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Olisin halunnut lisää vaihtoehtoja 
vakiomateriaaleihin 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Valmiiksi hinnoiteltuja lisä- ja 
muutostöitä oli riittävästi 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Valmiiksi hinnoiteltuja lisä- ja 
muutostöitä oli helppo tilata ohjelmiston 
kautta  
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Olisin halunnut lisää vaihtoehtoja 
valmiiksi laskettuihin lisä- ja 
muutostöihin 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Valmiiksi hinnoiteltujen lisä- ja 
muutostöiden hinnat olivat selkeästi 
esillä 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Liite 1 
    10 (12) 
 
 
Muita kommentteja aiheesta: ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
Räätälöidyt lisä- ja muutostyöt 
 
Muita kommentteja aiheesta:_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
Keittiön ja kylpyhuoneen viitteellinen visualisointi 
 
 
 täysin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
eri mieltä 
täysin 
eri 
mieltä 
en osaa 
sanoa 
Räätälöintipyyntö oli helppo tehdä 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Sain vastauksen / lisätyötarjouksen nopeasti 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Lisätyötarjous oli vaikeaselkoinen 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Lisätyötarjous vastasi tarjouspyyntöäni 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
 täysin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
eri mieltä 
täysin 
eri 
mieltä 
en 
osaa 
sanoa 
Visualisointi vastasi odotuksiani 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Visualisointi auttoi päätöksenteossa 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Visualisointi toimi hyvin 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Olisin halunnut visualisoinnin oman 
huoneistoni keittiöstä / kylpyhuoneesta 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Olisin halunnut visualisoinnin omasta 
huoneistostani 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Olisin halunnut listauksen materiaaleista 
visualisointikuvan rinnalle 
○ ○ ○ ○ ○ 
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Muita kommentteja aiheesta:_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Tiedotteet ja ilmoitustaulu 
 
Muita kommentteja aiheesta: _______________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Vapaa palaute 
Voitte kirjoittaa tähän terveisenne rakennusliikkeelle tai ohjelmiston tuottajalle, sana on vapaa! 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
 
 täysin 
samaa 
mieltä 
jokseenkin 
samaa mieltä 
jokseenkin 
eri mieltä 
täysin 
eri 
mieltä 
en 
osaa 
sanoa 
Ilmoitustaululla oli sopivasti tietoa 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Ilmoitustaululla oli liian vähän tietoa 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Olisin halunnut valokuvia kohteesta ja 
väliaikatietoja kohteen edistymisestä 
infotaululle 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
Olisin halunnut enemmän tiedotteita postitse 
 
○ ○ ○ ○ ○ 
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Lahjakortin arvonta 
Mikäli haluatte osallistua lahjakortin arvontaan, täyttäkää tähän yhteystietonne:  
Nimi:___________________________________________________________________________ 
Postiosoite: ______________________________________________________________________ 
Puhelinnumero:___________________________________________________________________ 
Sähköposti: ______________________________________________________________________ 
Huoneiston numero As Oy Vantaan Brankkarissa: _______________ 
 
 
 
Kiitos vaivannäöstänne ja mukavaa kevättä! 
 
 
 
 
 
  
  Liite 2 
    1 (36) 
 
    
Käyttöohjeet olivat selkeät 
   Lukumäärä Prosenttia 
 1 12 37,5 % 
 2 16 50,0 % 
 3 4 12,5 % 
 Kaikki 32 100,0 % 
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    Käyttöohjeet olivat tarpeeksi yksityiskohtaiset 
  Lukumäärä Prosenttia 
 1 14 45,2 % 
 2 10 32,3 % 
 3 7 22,6 % 
 Kaikki 31 100,0 % 
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    Sain käyttäjätunnukset hyvissä ajoin 
  Lukumäärä Prosenttia 
 1 22 68,8 % 
 2 6 18,8 % 
 3 1 3,1 % 
 4 3 9,4 % 
 Kaikki 32 100,0 % 
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     Minulla oli ongelmia sisään kirjautumisen kanssa 
  Lukumäärä Prosenttia 
  1 2 6,7 % 
  2 5 16,7 % 
  3 4 13,3 % 
  4 19 63,3 % 
  Kaikki 30 100,0 % 
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    Ohjelmisto on helppokäyttöinen 
   Lukumäärä Prosenttia 
 1 10 30,3 % 
 2 19 57,6 % 
 3 4 12,1 % 
 Kaikki 33 100,0 % 
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    Ohjelmisto on selkeä 
    Lukumäärä Prosenttia 
 1 11 34,4 % 
 2 15 46,9 % 
 3 5 15,6 % 
 4 1 3,1 % 
 Kaikki 32 100,0 % 
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    Koin ohjelmiston hankalaksi käyttää 
  Lukumäärä Prosenttia 
 2 9 29,0 % 
 3 5 16,1 % 
 4 17 54,8 % 
 Kaikki 31 100,0 % 
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      Olisin tarvinnut avustajaa ensimmäisen kirjautumien jälkeenkin 
  Lukumäärä Prosenttia 
   2 3 11,1 % 
   3 3 11,1 % 
   4 21 77,8 % 
   Kaikki 27 100,0 % 
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      Ohjelmiston avulla oli helppo tutustua materiaalivalikoimaan  
  Lukumäärä Prosenttia 
   1 9 28,1 % 
   2 16 50,0 % 
   3 5 15,6 % 
   4 2 6,3 % 
   Kaikki 32 100,0 % 
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     Ohjelmiston avulla oli helppo tehdä materiaalivalinnat 
  Lukumäärä Prosenttia 
  1 8 25,8 % 
  2 15 48,4 % 
  3 7 22,6 % 
  4 1 3,2 % 
  Kaikki 31 100,0 % 
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      Uskalsin tehdä materiaalivalinnat loppuun saakka ohjelmiston avulla 
  Lukumäärä Prosenttia 
   1 12 37,5 % 
   2 7 21,9 % 
   3 6 18,8 % 
   4 7 21,9 % 
   Kaikki 32 100,0 % 
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      En uskaltanut tehdä valintoja loppuun saakka ohjelmiston avulla 
  Lukumäärä Prosenttia 
   1 9 30,0 % 
   2 2 6,7 % 
   3 6 20,0 % 
   4 13 43,3 % 
   Kaikki 30 100,0 % 
   
      
 
 
  Liite 2 
    13 (36) 
 
 
 
 
 
     Ohjelmisto on toiminut teknisesti hyvin 
   Lukumäärä Prosenttia 
  1 13 48,1 % 
  2 12 44,4 % 
  3 1 3,7 % 
  4 1 3,7 % 
  Kaikki 27 100,0 % 
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    Ohjelmiston käytöstä oli minulle hyötyä 
  Lukumäärä Prosenttia 
 1 15 53,6 % 
 2 10 35,7 % 
 3 1 3,6 % 
 4 2 7,1 % 
 Kaikki 28 100,0 % 
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     Olisin halunnut lisää tietoja vakiomateriaaleista 
  Lukumäärä Prosenttia 
  1 7 24,1 % 
  2 10 34,5 % 
  3 8 27,6 % 
  4 4 13,8 % 
  Kaikki 29 100,0 % 
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   Vakiomateriaaleja oli riittävästi 
  Lukumäärä Prosenttia 
1 6 19,4 % 
2 14 45,2 % 
3 9 29,0 % 
4 2 6,5 % 
Kaikki 31 100,0 % 
 
 
 
 
 
  Liite 2 
    17 (36) 
 
 
     Olisin halunnut lisää vaihtoehtoja vakiomateriaaleihin 
  Lukumäärä Prosenttia 
  1 9 29,0 % 
  2 13 41,9 % 
  3 6 19,4 % 
  4 3 9,7 % 
  Kaikki 31 100,0 % 
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     Valmiiksi hinnoiteltuja lisä- ja muutostöitä oli riittävästi 
  Lukumäärä Prosenttia 
  1 6 19,4 % 
  2 13 41,9 % 
  3 10 32,3 % 
  4 2 6,5 % 
  Kaikki 31 100,0 % 
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       Valmiiiksi hinnoiteltuja lisä-ja muutostöitä oli helppo tilata ohjelmiston kautta 
  Lukumäärä Prosenttia 
    1 13 52,0 % 
    2 5 20,0 % 
    3 4 16,0 % 
    4 3 12,0 % 
    Kaikki 25 100,0 % 
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       Olisin halunnut lisää vaihtoehtoja valmiiksi laskettuihin lisä- ja muutostöihin 
  Lukumäärä Prosenttia 
    1 6 20,0 % 
    2 10 33,3 % 
    3 9 30,0 % 
    4 5 16,7 % 
    Kaikki 30 100,0 % 
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    Valmiiksi hinnoiteltujen lisä- ja muutostöiden hinnat olivat selkeästi 
esillä 
  Lukumäärä Prosenttia 
 1 18 58,1 % 
 2 12 38,7 % 
 4 1 3,2 % 
 Kaikki 31 100,0 % 
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      Keittiön tai kylpyhuoneen visualisointikuvasta olisi ollut hyötyä 
  Lukumäärä Prosenttia 
   1 17 85,0 % 
   2 2 10,0 % 
   4 1 5,0 % 
   Kaikki 20 100,0 % 
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    Räätälöintipyyntö oli helppo tehdä 
   Lukumäärä Prosenttia 
 1 8 42,1 % 
 2 8 42,1 % 
 3 1 5,3 % 
 4 2 10,5 % 
 Kaikki 19 100,0 % 
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    Sain vastauksen / lisätyötarjouksen nopeasti 
  Lukumäärä Prosenttia 
 1 13 59,1 % 
 2 8 36,4 % 
 3 1 4,5 % 
 Kaikki 22 100,0 % 
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    Lisätyötarjous oli vaikeaselkoinen 
   Lukumäärä Prosenttia 
 2 5 26,3 % 
 3 5 26,3 % 
 4 9 47,4 % 
 Kaikki 19 100,0 % 
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    Lisätyötarjous vastasi tarjouspyyntöäni 
  Lukumäärä Prosenttia 
 1 9 45,0 % 
 2 10 50,0 % 
 3 1 5,0 % 
 Kaikki 20 100,0 % 
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    Visualisointi vastasi odotuksiani 
   Lukumäärä Prosenttia 
 1 2 18,2 % 
 2 6 54,5 % 
 3 3 27,3 % 
 Kaikki 11 100,0 % 
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    Visualisointi auttoi päätöksenteossa 
  Lukumäärä Prosenttia 
 1 5 45,5 % 
 2 5 45,5 % 
 3 1 9,1 % 
 Kaikki 11 100,0 % 
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    Visualisointi toimi hyvin 
   Lukumäärä Prosenttia 
 1 3 30,0 % 
 2 6 60,0 % 
 3 1 10,0 % 
 Kaikki 10 100,0 % 
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     Olisin halunnut visualisoinnin oman huoneistoni keittiöstä / 
kylpyhuoneesta 
  Lukumäärä Prosenttia 
  1 6 54,5 % 
  2 3 27,3 % 
  3 1 9,1 % 
  4 1 9,1 % 
  Kaikki 11 100,0 % 
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    Olisin halunnut visualisoinnin omasta 
huoneistostani 
  Lukumäärä Prosenttia 
 1 7 63,6 % 
 2 2 18,2 % 
 3 1 9,1 % 
 4 1 9,1 % 
 Kaikki 11 100,0 % 
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    Olisin halunnut listauksen materiaaleista visualisointikuvan 
rinnalle 
  Lukumäärä Prosenttia 
 1 1 14,3 % 
 2 2 28,6 % 
 3 3 42,9 % 
 4 1 14,3 % 
 Kaikki 7 100,0 % 
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    Ilmoitustaululla oli sopivasti tietoa 
   Lukumäärä Prosenttia 
 1 3 14,3 % 
 2 13 61,9 % 
 3 3 14,3 % 
 4 2 9,5 % 
 Kaikki 21 100,0 % 
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    Ilmoitustaululla oli liian vähän tietoa 
  Lukumäärä Prosenttia 
 2 9 45,0 % 
 3 8 40,0 % 
 4 3 15,0 % 
 Kaikki 20 100,0 % 
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    Olisin halunnut valokuvia kohteesta ja väliaikatietoja kohteen edistymisestä 
infotaululle 
  Lukumäärä Prosenttia 
 1 15 57,7 % 
 2 8 30,8 % 
 3 1 3,8 % 
 4 2 7,7 % 
 Kaikki 26 100,0 % 
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    Olisin halunnut enemmän tiedotteita postitse 
  Lukumäärä Prosenttia 
 1 1 5,0 % 
 2 4 20,0 % 
 3 10 50,0 % 
 4 5 25,0 % 
 Kaikki 20 100,0 % 
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Kohde = 1 Kohde = 2 Kaikki
Keskiarvo Keskihajonta n Keskiarvo Keskihajonta n Keskiarvo Keskihajonta n
Käyttöohjeet olivat selkeät1,6 0,7 12 1,9 0,7 20 1,8 0,7 32
Käyttöohjeet olivat tarpeeksi yksityiskohtaiset1,6 0,7 12 1,9 0,9 19 1,8 0,8 31
Sain käyttäjätunnukset hyvissä ajoin1,4 0,9 12 1,6 1,0 20 1,5 0,9 32
Minulla oli ongelmia sisään kirjautumisen kanssa3,5 0,8 11 3,2 1,1 19 3,3 1,0 30
Keskiarvot
1 2 Kaikki
Käyttöohjeet olivat selkeät1,6 1,9 1,8
Käyttöohjeet olivat tarpeeksi yksityiskohtaiset1,6 1,9 1,8
Sain käyttäjätunnukset hyvissä ajoin1,4 1,6 1,5
Minulla oli ongelmia sisään kirjautumisen kanssa3,5 3,2 3,3  
 
Keskiarvot 
     1 2 Kaikki 
Käyttöohjeet olivat selkeät 1,6 1,9 1,8 
Käyttöohjeet olivat tarpeeksi yksityiskohtaiset 1,6 1,9 1,8 
Sain käyttäjätunnukset hyvissä ajoin 1,4 1,6 1,5 
Minulla oli ongelmia sisään kirjautumisen 
kanssa 3,5 3,2 3,3 
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Kohde = 1 Kohde = 2 Kaikki
Keskiarvo Keskihajonta n Keskiarvo Keskihajonta n Keskiarvo Keskihajonta n
Ohjelmisto on helppokäyttöinen1,8 0,6 12 1,9 0,7 21 1,8 0,6 33
Ohjelmisto on selkeä 1,9 0,8 11 1,9 0,8 21 1,9 0,8 32
Koin ohjelmiston hankalaksi käyttää3,4 0,9 12 3,2 0,9 19 3,3 0,9 31
Olisin tarvinnut avustajaa ensimmäisen kirjautumien jälkeenkin3,8 0,4 10 3,6 0,8 17 3,7 0,7 27
Ohjelmiston avulla oli helppo tutustua materiaalivalikoimaan 1,8 0,8 12 2,2 0,9 20 2,0 0,8 32
Ohjelmiston avulla oli helppo tehdä materiaalivalinnat2,1 0,9 11 2,0 0,7 20 2,0 0,8 31
Uskalsin tehdä materiaalivalinnat loppuun saakka ohjelmiston avulla2,1 1,2 12 2,4 1,2 20 2,3 1,2 32
En uskaltanut tehdä valintoja loppuun saakka ohjelmiston avulla2,9 1,4 11 2,7 1,3 19 2,8 1,3 30
Ohjelmisto on toiminut teknisesti hyvin1,7 0,9 11 1,6 0,6 16 1,6 0,7 27
Ohjelmiston käytöstä oli minulle hyötyä1,3 0,5 10 1,8 1,0 18 1,6 0,9 28  
 
Keskiarvot 
     1 2 Kaikki 
Ohjelmisto on helppokäyttöinen 1,8 1,9 1,8 
Ohjelmisto on selkeä 1,9 1,9 1,9 
Koin ohjelmiston hankalaksi käyttää 3,4 3,2 3,3 
Olisin tarvinnut avustajaa ensimmäisen kirjautumien jälkeenkin 3,8 3,6 3,7 
Ohjelmiston avulla oli helppo tutustua materiaalivalikoimaan  1,8 2,2 2,0 
Ohjelmiston avulla oli helppo tehdä materiaalivalinnat 2,1 2,0 2,0 
Uskalsin tehdä materiaalivalinnat loppuun saakka ohjelmiston 
avulla 2,1 2,4 2,3 
En uskaltanut tehdä valintoja loppuun saakka ohjelmiston avulla 2,9 2,7 2,8 
Ohjelmisto on toiminut teknisesti hyvin 1,7 1,6 1,6 
Ohjelmiston käytöstä oli minulle hyötyä 1,3 1,8 1,6 
     
 
Liite 3 
    3 (6) 
 
 
Kohde = 1 Kohde = 2 Kaikki
Keskiarvo Keskihajonta n Keskiarvo Keskihajonta n Keskiarvo Keskihajonta n
Olisin halunnut lisää tietoja vakiomateriaaleista2,9 0,7 10 2,0 1,0 19 2,3 1,0 29
Vakiomateriaaleja oli riittävästi2,0 0,9 10 2,3 0,8 21 2,2 0,8 31
Olisin halunnut lisää vaihtoehtoja vakiomateriaaleihin2,6 1,0 10 1,9 0,9 21 2,1 0,9 31
Valmiiksi hinnoiteltuja lisä- ja muutostöitä oli riittävästi1,8 0,8 10 2,5 0,8 21 2,3 0,9 31
Valmiiiksi hinnoiteltuja lisä-ja muutostöitä oli helppo tilata ohjelmiston kautta1,7 1,0 7 1,9 1,2 18 1,9 1,1 25
Olisin halunnut lisää vaihtoehtoja valmiiksi laskettuihin lisä- ja muutostöihin2,8 0,9 10 2,3 1,0 20 2,4 1,0 30
Valmiiksi hinnoiteltujen lisä- ja muutostöiden hinnat olivat selkeästi esillä1,5 0,5 11 1,5 0,8 20 1,5 0,7 31
Keittiön tai kylpyhuoneen visualisointikuvasta olisi ollut hyötyä0 1,3 0,7 20 1,3 0,7 20
 
 
Keskiarvot 
     1 2 Kaikki 
Olisin halunnut lisää tietoja vakiomateriaaleista 2,9 2,0 2,3 
Vakiomateriaaleja oli riittävästi 2,0 2,3 2,2 
Olisin halunnut lisää vaihtoehtoja vakiomateriaaleihin 2,6 1,9 2,1 
Valmiiksi hinnoiteltuja lisä- ja muutostöitä oli riittävästi 1,8 2,5 2,3 
Valmiiiksi hinnoiteltuja lisä-ja muutostöitä oli helppo tilata 
ohjelmiston kautta 1,7 1,9 1,9 
Olisin halunnut lisää vaihtoehtoja valmiiksi laskettuihin lisä- ja 
muutostöihin 2,8 2,3 2,4 
Valmiiksi hinnoiteltujen lisä- ja muutostöiden hinnat olivat selkeästi 
esillä 1,5 1,5 1,5 
Keittiön tai kylpyhuoneen visualisointikuvasta olisi ollut hyötyä 1,3 1,3 
    
 
Liite 3 
    4 (6) 
 
 
Kohde = 1 Kohde = 2 Kaikki
Keskiarvo Keskihajonta n Keskiarvo Keskihajonta n Keskiarvo Keskihajonta n
Räätälöintipyyntö oli helppo tehdä1,6 0,5 5 1,9 1,1 14 1,8 1,0 19
Sain vastauksen / lisätyötarjouksen nopeasti1,3 0,5 6 1,5 0,6 16 1,5 0,6 22
Lisätyötarjous oli vaikeaselkoinen3,4 0,9 5 3,1 0,9 14 3,2 0,9 19
Lisätyötarjous vastasi tarjouspyyntöäni1,4 0,5 5 1,7 0,6 15 1,6 0,6 20
 
Keskiarvot 
     1 2 Kaikki 
Räätälöintipyyntö oli helppo tehdä 1,6 1,9 1,8 
Sain vastauksen / lisätyötarjouksen 
nopeasti 1,3 1,5 1,5 
Lisätyötarjous oli vaikeaselkoinen 3,4 3,1 3,2 
Lisätyötarjous vastasi tarjouspyyntöäni 1,4 1,7 1,6 
    
 
 
 
 
 
 
Liite 3 
    5 (6) 
 
 
Kohde = 1 Kohde = 2 Kaikki
Keskiarvo Keskihajonta n Keskiarvo Keskihajonta n Keskiarvo Keskihajonta n
Visualisointi vastasi odotuksiani2,1 0,7 11 0 2,1 0,7 11
Visualisointi auttoi päätöksenteossa1,6 0,7 11 0 1,6 0,7 11
Visualisointi toimi hyvin 1,8 0,6 10 0 1,8 0,6 10
Olisin halunnut visualisoinnin oman huoneistoni keittiöstä / kylpyhuoneesta1,7 1,0 11 0 1,7 1,0 11
Olisin halunnut visualisoinnin omasta huoneistostani1,6 1,0 11 0 1,6 1,0 11
Olisin halunnut listauksen materiaaleista visualisointikuvan rinnalle2,6 1,0 7 0 2,6 1,0 7
 
 
 
Keskiarvot 
     1 2 Kaikki 
Visualisointi vastasi odotuksiani 2,1 
 
2,1 
Visualisointi auttoi päätöksenteossa 1,6 
 
1,6 
Visualisointi toimi hyvin 1,8 
 
1,8 
Olisin halunnut visualisoinnin oman huoneistoni keittiöstä / 
kylpyhuoneesta 1,7 
 
1,7 
Olisin halunnut visualisoinnin omasta huoneistostani 1,6 
 
1,6 
Olisin halunnut listauksen materiaaleista visualisointikuvan rinnalle 2,6   2,6 
    
 
 
Liite 3 
    6 (6) 
 
 
 
Kohde = 1 Kohde = 2 Kaikki
Keskiarvo Keskihajonta n Keskiarvo Keskihajonta n Keskiarvo Keskihajonta n
Ilmoitustaululla oli sopivasti tietoa1,9 0,6 9 2,4 0,9 12 2,2 0,8 21
Ilmoitustaululla oli liian vähän tietoa2,9 0,6 8 2,6 0,8 12 2,7 0,7 20
Olisin halunnut valokuvia kohteesta ja väliaikatietoja kohteen edistymisestä infotaululle2,2 1,1 9 1,3 0,6 17 1,6 0,9 26
Olisin halunnut enemmän tiedotteita postitse3,5 0,5 8 2,6 0,8 12 3,0 0,8 20
 
 
Keskiarvot 
     1 2 Kaikki 
Ilmoitustaululla oli sopivasti tietoa 1,9 2,4 2,2 
Ilmoitustaululla oli liian vähän tietoa 2,9 2,6 2,7 
Olisin halunnut valokuvia kohteesta ja väliaikatietoja kohteen 
edistymisestä infotaululle 2,2 1,3 1,6 
Olisin halunnut enemmän tiedotteita postitse 3,5 2,6 3,0 
     
 
 
Muutostyöohjelman ohjeistus
Asunto Oy Vantaan Brankkari
www.moor.fi/hartela/apartment
• Yllä olevan linkin kautta  pääsette 
Brankkarin materiaalivalinta ohjelmaan.
• Sisään kirjautuminen tapahtuu omilla 
tunnuksilla, jotka olet saanut / tai tulet 
lähiaikoina saamaan sähköpostitse 
palveluntarjoajalta.
• Seuraa ”Ville-opasta” ja etene malliston 
valintatilaan.
• Voit valita kolmesta Hartelan
sisustusarkkitehdin suunnittelemasta 
mallistosta mieleisen kokonaisuuden. 
• Valitsemasi mallisto toimii seuraavassa 
vaiheessa sisustusvalintojesi pohjana.
• Voit myös valita kaikista mallistoista ristiin 
mieleiset tuotteet.
Mallistot, Hartela Collection
• Muoto; ajatonta klassista ja modernia 
designia
• Riemu; yhdistelmä uutta, vanhaa ja 
vaaleita sävyjä
• Villa; perinteistä ja uusromanttista
Siirry sisustamaan
• Valintojen pohjana ovat valitsemasi malliston 
mukaiset tuotteet.
• Yläpalkissa näet tilat joihin pääset tekemään 
valinnat. Eteinen, olohuone, keittiö…
• Keittiöstä ja märkätilasta (kph)  on 
visualisointikuva, jossa on vihreällä ympyrällä 
merkitty tuotteiden kohdat, joita pääsette 
muuttamaan.
• Visualisoinnit  ovat yleiskuvia tiloista , ei 
asunnon mukainen tila.
• Valittuun mallistoon valitut tuotteet näkyvät 
valintarivissä ensimmäisinä. (Mallissa Haiku.)
• Tuotekuvan kehyksessä oleva pieni + merkki 
on lisähintaisen valinnan symboli. 
• Valitse tuote painamalla tuotekuvaa. 
• Saat lisätiedot ja hinnan näkyville siirtämällä 
hiiren lisätietoja tekstin päälle.
• Jos tuote on jo valittuna tai muutosaika 
mennyt umpeen, tuotetta ei voi vaihtaa.
Ostoskori
• Malli ostoskorista• Valintojesi kokonaissumma näkyy 
yläpalkissa olevassa ostoskorissa.
• Ostoskorin saat auki painamalla ostoskorin 
kuvaa tai tekstiä ja se suljetaan yläreunan 
rastista.
• Avaamalla ostoskorin saat näkyviin 
tilakohtaiset kokonaishinnat. Valitsemalla 
huonetilan näet eriteltynä tuotevalintojen 
hinnat.
• Voit tallentaa ja tulostaa tämänhetkiset 
valintasi painamalla ostoskorista, tulosta.
Valintojen lukkiutuminen ja tilaaminen
• Uuden kotisi tuote- ja materiaalivalinnat 
lukkiutuvat rakentamisaikataulun mukaisesti.
• VANTAAN BRANKKARI 24.02.2014
• Ilmoitus lukkiutumisajan lähestymisestä tulee 
sinulle automaattisesti sekä sähköpostilla että 
tekstiviestillä 2 viikkoa ennen lukkiutumisaikaa.
• Kun tuoteryhmä on lukkiutunut, et voi enää 
vaihtaa sen sisällä olevia tuotteita.
• Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos sinulla on 
tuote- ja materiaalivalintoihin liittyviä 
kysymyksiä.
TILAAMINEN
• Kun kaikki valinnat on tehty, pääset tilaamaan 
valitsemasi tuotteet painamalla Tilaamaan,
sisustus-sivulta.
• Ostoskorista näet kokonaissumman tilaamillesi 
tuotteille.
• Huomaa, että ostoskorissa on aina kaikissa 
tuoteryhmissä valittuna joko itse valitsemasi 
tuote tai jo valmiina ollut suunnitelman 
mukainen oletustuote.
• Jos haluat vielä vaihtaa (ennen lukittumisaikaa) 
jonkun tuotteen tai materiaalin, palaa takaisin 
sisustamaan, tee tarvittavat muutokset ja palaa 
takaisin Tilaamaan-sivustolle.
• Kun olet varma valinnoistasi, paina Vahvista 
tilaus.
• Saat tilausvahvistuksen sähköpostiisi, josta voit 
lähettää sen sähköpostin liitteenä Hartelalle ja 
kuitata sen viestissä hyväksytyksi tilaukseksi.
• Vaihtoehtoisesti voit myös tulostaa, 
allekirjoittaa  ja lähettää tilausvahvistuksen 
meille postitse.
MIELLYTTÄVIÄ SISUSTUSHETKIÄ.
Asunto Oy Vantaan Brankkari, Asunto B23
Materiaali- ja varustevalinnat
ASUNTO OY VANTAAN BRANKKARI, ASUNTO B23
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Ostaja
Porras
Kerros
Talo
Huoneistopohja
Asunto
Kohde
Huomioitavaa on, että pohjapiirustukseen on saattanut tulla rakentamisen aikana 
vähäisiä muutoksia.
Mikäli huoneistoon on tehty yksilöllisiä muutoksia, ne eivät näy yllä olevassa 
pohjapiirustuksessa.
2(47)
Materiaalivalinnat
Tässä  esitteessä  on  esitelty huoneistoon  tarjolla olevat  sisustusmateriaalit, tuotteet  ja  varusteet.
Valitkaa  rastittamalla  jokaisesta  mieleisenne  vaihtoehto.  Valinnat  tehtyänne  lähettäkää  esite
kokonaisuudessaan viimeisellä sivulla olevaan osoitteeseen.
Valitsemani tuote
Hartela pidättää oikeuden muutoksiin,  jotka voivat johtua  esim.  kodinkoneiden  tyyppimuutoksista.
Painoteknisistä syistä  materiaalien  värit  eivät  välttämättä vastaa todellisuutta. Osa  tuotemalleista
on nähtävillä Hartelan asuntomyynnissä osoitteessa Kaupintie 3D, 00440 Helsinki.
 Asuntokohtaiset valinnat
Lattiamateriaalit  
Tammi Classic Brown 3-s, Upofloor Oy
Lisähinta 738 €
Tammi Granite 3-s, Upofloor Oy
Lisähinta 738 €
Tammi Natur Marble Matt 3-s, Upofloor Oy
Lisähinta 554 €
Tammi Nature Pro 3-s, Upofloor
Hintaan kuuluva
3(47)
Jalkalistat  
Jalkalista, parketin sävyyn petsattu mäntylista 12x42
Lisähinta 190 €
Jalkalista, vakio tammiparketin sävyyn petsattu mäntylista 
12x42
Hintaan kuuluva
 Eteinen
Liukuovikaapisto  
E511 alukehys/valkoinen, Novart Oy
Hintaan kuuluva
E512 alukehys/kirkaspeili, Novart Oy
Hintaan kuuluva
Väliovi  
Craft 127 massiivipeiliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 142 €
Style 41  4-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 79 €
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Style1  3-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 59 €
Trend 301 1-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 128 €
Easy 201 maalattu väliovi, Jeld-Wen Oy
Hintaan kuuluva
 Keittiö
Kalusteovet  
EIRA 102, kiiltävä valkoinen kalvo-ovi, Novart Oy
Lisähinta 1 327 €
MILKA 961 valkoinen, yläkaapit ja korkeat kaapit + MONA 
159, tummapuu, alakaapit ja laatikostot
Lisähinta 341 €
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MILKA 961 valkoinen, yläovet ja korkeat kaapit + MILKA 965 
harmaa, alaovet ja laatikostot, Novart Oy
Hintaan kuuluva
MILKA 961 valkoinen, yläovet ja korkeat kaapit + MILKA 96H 
tummanharmaa, alaovet ja laatikostot, Novart Oy
Hintaan kuuluva
MILKA 961 valkoinen, yläovet ja korkeat kaapit + PILVI 157 
vaalea tammi, alaovet ja laatikostot, Novart Oy
Lisähinta 341 €
MILKA 965 Harmaa, Novart Oy
Hintaan kuuluva
MILKA 96H tummanharmaa, yläovet ja korkeat kaapit + 
MONA 159 tummapuu, alaovet ja laatikostot, Novart Oy
Lisähinta 341 €
MONA 159 Tummapuu, Novart Oy
Lisähinta 647 €
6(47)
NINA 821 Valkoinen, Novart Oy
Hintaan kuuluva
PILVI 157 vaalea tammi, yläovet + MILKA 961 valkoinen, 
alaovet ja korkeat kaapit, Novart Oy
Lisähinta 341 €
PILVI 157 Valkotammi, Novart Oy
Lisähinta 647 €
SIRJA 711 Valkoinen, Novart Oy
Lisähinta 1 054 €
SIRJA 718 Pellava, Novart Oy
Lisähinta 1 054 €
MILKA 961 Valkoinen, Novart Oy
Hintaan kuuluva
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MILKA 96H Tummanharmaa, Novart Oy
Hintaan kuuluva
Tasot  
AT Antiikkitammi suorareunainen laminaattitaso 30mm, 
Novart Oy
Hintaan kuuluva
BW Betoni suorareunainen laminaattitaso 30mm, Novart Oy
Hintaan kuuluva
FD Tumma grafiitti suorareunainen laminaattitaso 30mm, 
Novart Oy
Hintaan kuuluva
Kivitaso, Musta premium, Ylämaan graniitti
Lisähinta 3 732 €
8(47)
LS Vaalea hiekka, suorareunainen laminaattitaso 30mm , 
Novart Oy
Hintaan kuuluva
NU Pähkinä, suorareunainen laminaattitaso 30mm, Novart Oy
Hintaan kuuluva
Silestone Blanco zeus new extreme, 30mm, Ylämaan graniitti
Lisähinta 4 834 €
WN Valkoinen suorareunainen laminaattitaso 30mm, Novart 
Oy
Hintaan kuuluva
VT Valkotammi, suorareunainen laminaattitaso 30mm, 
Novart Oy
Hintaan kuuluva
9(47)
Vetimet  
SK12 rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
SU12 rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
TIC6 antiikki, Novart Oy
Hintaan kuuluva
V3RS rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
Verhokiskot  
Ei verhokiskoja
 
10(47)
Verhokiskot
Hintaan kuuluva
Kaapinrungot  
Kaapinrunko valkoinen melamiini, Novart Oy
Hintaan kuuluva
Välitilan laatoitus  
EB BISELADO BLANCO BRILLO 10x20 Kiiltävä valkoinen, 
Laattapiste Oy TIILILADONTA
Hintaan kuuluva
EV MANHATTAN NEGRO VMOS 20x33,3 tumman harmaan eri 
sävyjä, Laattapiste Oy
Lisähinta 90 €
PPA UNI CRISTAL PC113 10x30 Kiiltävä valkoinen, 
Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
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TTC ART STICK 6110 21,9x72,8mm Kiiltävä valkoinen, 
Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
TTC ART STICK 6110 BRICK 21,9x72,8mm Kiiltävä valkoinen, 
Laattapiste Oy
Lisähinta 61 €
TTC ART STICK 6770 21,9x72,8 Kiiltävä vaalean harmaa, 
Laattapiste Oy
Lisähinta 61 €
Kalusteuuni  
HB23AB212S Kalusteuuni, Siemens
Hintaan kuuluva
HB23AB512S Kalusteuuni teräs, Siemens
Lisähinta 38 €
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Liesitaso  
EH651FE17E Induktio liesitaso, Siemens
Lisähinta 343 €
ET651NE17E Liesitaso, Siemens
Hintaan kuuluva
Astianpesukone 60cm  
SN45E204SK Astianpesukone 60cm, Siemens
Hintaan kuuluva
SN45E804SK Astianpesukone 60cm teräs, Siemens
Lisähinta 64 €
SN64E005EU Astianpesukone 60cm kalustepeitteinen, 
Siemens
Lisähinta 298 €
13(47)
Jääkaappi + pakastin yhdistelmä  
Jääkaappi KS36VNW30 valk. + pakastin GS36NVW30 valk. 
Siemens
Hintaan kuuluva
Jääkaappi KS36VVI30 teräs. + pakastin GS36NVI30, teräs. 
Siemens
Lisähinta 592 €
Liesikupu  
Premium Classic Liesikupu, Swego Oy
Hintaan kuuluva
Premium Swing Liesikupu teräs 60cm, Swego Oy
Lisähinta 760 €
Allas  
Euroform EFX 651, 1½ altainen tiskiallas, valutustasolla, 
Franke
Lisähinta 50 €
14(47)
Libera Lix 611 Upotettava allas, Franke Oy
Hintaan kuuluva
Hana  
Aventa 5932 apk venttiili, Oras Oy
Lisähinta 370 €
Vega 1825 Hana, Oras Oy
Hintaan kuuluva
Vega 1839F, kaarevalla juoksuputkella, apk venttiili, Oras Oy
Lisähinta 85 €
Ventura 8025, 230/12V, apk venttiili, kosketusvapaa hana, 
Oras Oy
Lisähinta 1 186 €
15(47)
Vienda 1739, kaarevalla juoksuputkella, apk venttiili, Oras Oy
Lisähinta 125 €
 Olohuone
Verhokiskot  
Ei verhokiskoja
 
Verhokiskot
Hintaan kuuluva
Tehosteseinä  
Ei tehostemaalausta
 
Tehosteseinä maalattu sävy 318X
Lisähinta 159 €
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Tehosteseinä maalattu sävy 324X
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy 363X
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy G351
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy L487
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy M499
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy N500
Lisähinta 159 €
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Tehosteseinä maalattu sävy Y441
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy Y462
Lisähinta 159 €
 Makuuhuone 1
Verhokiskot  
Ei verhokiskoja
 
Verhokiskot
Hintaan kuuluva
Kalusteovet  
MILKA 961 Valkoinen, Novart Oy
Hintaan kuuluva
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Vetimet  
SK12 rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
SU12 rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
TIC6 antiikki, Novart Oy
Hintaan kuuluva
V3RS rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
Väliovi  
Craft 127 massiivipeiliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 142 €
19(47)
Style 41  4-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 79 €
Style1  3-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 59 €
Trend 301 1-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 128 €
Easy 201 maalattu väliovi, Jeld-Wen Oy
Hintaan kuuluva
Tehosteseinä  
Ei tehostemaalausta
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Tehosteseinä maalattu sävy 318X
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy 324X
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy 363X
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy G351
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy L487
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy M499
Lisähinta 159 €
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Tehosteseinä maalattu sävy N500
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy Y441
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy Y462
Lisähinta 159 €
 Makuuhuone 2
Verhokiskot  
Ei verhokiskoja
 
Verhokiskot
Hintaan kuuluva
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Kalusteovet  
MILKA 961 Valkoinen, Novart Oy
Hintaan kuuluva
Vetimet  
SK12 rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
SU12 rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
TIC6 antiikki, Novart Oy
Hintaan kuuluva
V3RS rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
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Väliovi  
Craft 127 massiivipeiliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 142 €
Style 41  4-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 79 €
Style1  3-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 59 €
Trend 301 1-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 128 €
Easy 201 maalattu väliovi, Jeld-Wen Oy
Hintaan kuuluva
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Tehosteseinä  
Ei tehostemaalausta
 
Tehosteseinä maalattu sävy 318X
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy 324X
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy 363X
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy G351
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy L487
Lisähinta 159 €
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Tehosteseinä maalattu sävy M499
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy N500
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy Y441
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy Y462
Lisähinta 159 €
 Makuuhuone 3
Verhokiskot  
Ei verhokiskoja
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Verhokiskot
Hintaan kuuluva
Kalusteovet  
MILKA 961 Valkoinen, Novart Oy
Hintaan kuuluva
Vetimet  
SK12 rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
SU12 rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
TIC6 antiikki, Novart Oy
Hintaan kuuluva
27(47)
V3RS rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
Väliovi  
Craft 127 massiivipeiliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 142 €
Style 41  4-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 79 €
Style1  3-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 59 €
Trend 301 1-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 128 €
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Easy 201 maalattu väliovi, Jeld-Wen Oy
Hintaan kuuluva
Tehosteseinä  
Ei tehostemaalausta
 
Tehosteseinä maalattu sävy 318X
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy 324X
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy 363X
Lisähinta 159 €
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Tehosteseinä maalattu sävy G351
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy L487
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy M499
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy N500
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy Y441
Lisähinta 159 €
Tehosteseinä maalattu sävy Y462
Lisähinta 159 €
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 Erillis-WC
Peilikaappi  
WM5PE peilikaappi, Novart Oy
Hintaan kuuluva
WPE6E Peili, kehyksetön, 600x707mm, Novart Oy
Hintaan kuuluva
Allas ja kaluste  
Kokonaisuus 51, Ido Oy
Hintaan kuuluva
Minislim 11130 allas, Ido Oy
Hintaan kuuluva
Hana  
Vega 1812 Hana, Oras Oy
Hintaan kuuluva
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WC-istuin  
IDO Seven D 37212, korkea wc-istuin, IDO
Lisähinta 149 €
Trevi E 37092 WC-istuin, Ido Oy
Hintaan kuuluva
Seinälaatat  
TH WHITE 25x40 Kiiltävä, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
TH WHITE 25x40 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
TTC WHITE 20x40 Kiiltävä, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
32(47)
Tehoste seinälaatat  
EP JERSEY MIX 20x31,6, Laattapiste Oy
Lisähinta 108 €
PPA UNI METAL PC225 10x30, Laattapiste Oy
Lisähinta 25 €
Tehostelaatta TH Minimal Vison Precut 25x40 matta, 
Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
Tehostelaatta TH WHITE 25x40 Kiiltävä, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
Tehostelaatta TH WHITE 25x40 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
Tehostelaatta TTC WHITE 20x40 Kiiltävä, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
33(47)
TH MINIMAL GREY 25x40 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
TH MINIMAL NERO 25x40 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
TTC Precedence White 25x40, Laattapiste Oy asennetaan 
pystyyn
Lisähinta 30 €
Lattialaatta  
TH MINIMAL GREY 10x10 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
TH MINIMAL NERO 10x10 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
34(47)
TH MINIMAL WHITE 10x10 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
TH MINIMAL VISON 10x10 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
Alakatto  
Kuusi panelointi 15x95 stvf vk, vakio
Hintaan kuuluva
Tervaleppä panelointi, 15x90 stp
Lisähinta 66 €
Valkolakattu panelointi 15x95 stv, vk
Lisähinta 38 €
Koukustot  
Ei koukustoja
 
Koukustot TRIK, Abloy Oy, erillis wc
Hintaan kuuluva
35(47)
Väliovi  
Craft 127 massiivipeiliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 142 €
Style 41  4-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 79 €
Style1  3-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 59 €
Trend 301 1-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 128 €
Easy 201 maalattu väliovi, Jeld-Wen Oy
Hintaan kuuluva
36(47)
 Kylpyhuone
Kalusteovet  
MILKA 961 Valkoinen, Novart Oy
Hintaan kuuluva
MILKA 965 Harmaa, Novart Oy
Hintaan kuuluva
MONA 159 Tummapuu, Novart Oy
Hintaan kuuluva
PILVI 157 Valkotammi, Novart Oy
Hintaan kuuluva
Tasot  
WN Valkoinen suorareunainen laminaattitaso 30mm, Novart 
Oy
Hintaan kuuluva
37(47)
Vetimet  
SK12 rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
SU12 rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
TIC6 antiikki, Novart Oy
Hintaan kuuluva
V3RS rst, Novart Oy
Hintaan kuuluva
Peilikaappi  
VALOPEILI6, Novart Oy
Lisähinta 59 €
38(47)
WM6PE peilikaappi 600mm +W6VAL loisteputkivalaisin 
pistorasialla, Novart Oy
Hintaan kuuluva
WC-istuin  
IDO Seven D 37212, korkea wc-istuin, IDO
Lisähinta 149 €
Trevi E 37092 WC-istuin, Ido Oy
Hintaan kuuluva
Seinälaatat  
TH WHITE 25x40 Kiiltävä, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
TH WHITE 25x40 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
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TTC WHITE 20x40 Kiiltävä, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
Tehoste seinälaatat  
EP JERSEY MIX 20x31,6, Laattapiste Oy
Lisähinta 108 €
PPA UNI METAL PC225 10x30, Laattapiste Oy
Lisähinta 25 €
Tehostelaatta TH Minimal Vison Precut 25x40 matta, 
Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
Tehostelaatta TH WHITE 25x40 Kiiltävä, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
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Tehostelaatta TH WHITE 25x40 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
Tehostelaatta TTC WHITE 20x40 Kiiltävä, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
TH MINIMAL GREY 25x40 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
TH MINIMAL NERO 25x40 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
TTC Precedence White 25x40, Laattapiste Oy asennetaan 
pystyyn
Lisähinta 30 €
41(47)
Suihkuseinäke  
Suihkunurkka 831 kaareva kirkaslasi, Hietakari
Lisähinta 238 €
Suihkuseinä 821 kääntyvä, suora kirkaslasi, Hietakari
Hintaan kuuluva
Suihkuseinä 831 kaareva, kääntyvä, kirkaslasi, Hietakari
Lisähinta 39 €
Vesikiertoinen kuivausteline  
Cri 515x500 Kuivausteline, Alcuterm Oy
Hintaan kuuluva
Allashana pesukoneliitoksella  
Vega 1814 pesuallashana pesukoneliitoksella, Oras Oy
Hintaan kuuluva
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Suihku  
Hydra 390 iso käsisuihku, Oras Oy
Lisähinta 162 €
Hydra 392 kiinteä suihkusetti, Oras Oy
Lisähinta 905 €
Oras optima 7149 suihku, oras sensiva suihkusetillä, Oras Oy
Hintaan kuuluva
Allas ja kaluste  
LILLY6 allas ja BM6H2/ BM8H2 hyllykaappi, Novart Oy
Hintaan kuuluva
Lattialaatat kph&s  
TH MINIMAL GREY 10x10 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
43(47)
TH MINIMAL NERO 10x10 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
TH MINIMAL WHITE 10x10 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
TH MINIMAL VISON 10x10 Matta, Laattapiste Oy
Hintaan kuuluva
Alakatto  
Kuusi panelointi 15x95 stvf vk, vakio
Hintaan kuuluva
Tervaleppä panelointi, 15x90 stp
Lisähinta 363 €
Valkolakattu panelointi 15x95 stv, vk
Lisähinta 209 €
Koukustot  
Ei koukustoja
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Koukustot TRIK, Abloy Oy, kylpyhuone
Hintaan kuuluva
Väliovi  
Craft 127 massiivipeiliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 142 €
Style 41  4-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 79 €
Style1  3-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 59 €
Trend 301 1-peilinen väliovi, Jeld-Wen Oy
Lisähinta 128 €
45(47)
Easy 201 maalattu väliovi, Jeld-Wen Oy
Hintaan kuuluva
Saunan ovi  
Sauna 87 Ovi Kirkas, Jeld Wen Oy
Hintaan kuuluva
Sauna 87 Ovi Savunharmaa, Jeld Wen Oy
Hintaan kuuluva
 Sauna
Kiuas  
Kivi PI70 sähkökiuas ohjauskeskuksella, Harvia Oy
Lisähinta 880 €
Vega BC60 Kiuas, Harvia Oy
Hintaan kuuluva
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Lauteet  
Tervaleppä laude, vakio
Hintaan kuuluva
Panelointi  
Kuusipanelointi, vakio
Hintaan kuuluva
Tervaleppä panelointi
Lisähinta 689 €
Tummanharmaaksi sävytetty kuusipanelointi
Lisähinta 759 €
Tilauksen hyväksyminen
Paikka ja aika
Allekirjoitus (kaikkien ostajien allekirjoitettava)
Rakennusosakeyhtiö Hartela, Mari Karvinen, Kaupintie 2, 00440 Helsinki
Lähetä allekirjoitettu tilausvahvistus osoitteeseen
Nimen selvennys / selvennykset
Tilaan / tilaamme oheiset vakio- ja lisähintaiset tuotteet.
tai sähköpostilla mari.karvinen@hartela.fi
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